



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

Copia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. 69 DEL 14/07/2022**

**OGGETTO:** INTERVENTO COMPLETAMENTO DIGA DI CUMBIDANOVU: APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO ALLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO E PROCEDURALE

L'anno 2022 addì 14 del mese di Luglio alle ore 11.10, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 08/07/2022, prot. n. 3541;

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26 novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;

ACCERTATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Carroni Giovanna Maria	Componente Collegio dei Revisori		X
Deiana Sandro	Presidente Collegio Revisori	X	
Seddone Marcello	Componente Collegio dei Revisori		X
Guiso Ambrogio	Presidente	X	
Carta Lucio	Cons. Del C.D.A.	X	
Frau Giovanni	Cons. Del C.D.A.	X	
Fronteddu Antonio	Cons. Del C.D.A.	X	
Carzedda Marco	Cons. Del C.D.A.		X

Presiede la seduta il Presidente che, ACCERTATA la regolarità della convocazione e la validità della seduta, ai sensi dell'art.8 dello statuto, dichiara aperta la riunione.

Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.

Partecipa la dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTI gli artt.9 e 24 del vigente statuto consortile, che individuano, rispettivamente, le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e la distinzione tra gli atti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell'Ente e, in particolare, i compiti in capo ai Dirigenti;

PREMESSO che

- la Regione Autonoma della Sardegna ha a suo tempo individuato in questo Consorzio di Bonifica il 'Soggetto Attuatore' degli interventi finalizzati alla realizzazione della diga di Cumbidanovu sull'altro Cedrino, in agro di Orgosolo (NU);
- detta opera, strategica, è destinata, tra l'altro, alla irrigazione di circa 2.810 ha ricadenti nel territorio dei Comuni di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali rientranti nel comprensorio di competenza consortile;
- la diga di Cumbidanovu, a valenza multisetoriale, è stata altresì inserita tra le opere del Sistema Idrico multisetoriale Regionale e la Regione Sardegna è subentrata nella titolarità della relativa concessione di derivazione idrica, ai sensi della L.R. 19/2006, con la DGR n. 19/18 in data 27.05.2014;
- la costruzione di detta diga, avviata dal Consorzio nel 1989, è stata caratterizzata da problematiche e contenziosi di vario ordine e grado con le Imprese che, nel tempo, si sono succedute alla sua realizzazione, Imprese rivelatesi, per varie motivazioni, inadempienti, tanto da indurre il Consorzio a rescindere i relativi contratti di appalto (negli anni 1994, 2004 e 2019);
- le problematiche anzidette ed i contenziosi scaturiti alle disposte risoluzioni contrattuali, l'ultimo dei quali ancora in corso, non hanno finora consentito di portare a compimento i lavori di costruzione della diga, realizzati oggi solo in minima parte;

RILEVATO che:

- per portare a compimento i predetti lavori, l'Ufficio Tecnico Consortile ha predisposto nel 2019 apposito progetto di fattibilità tecnico-economica che, aggiornato con i prezzi del prezziario regionale allora vigente, ha quantificato in complessivi Euro 24.000.000,00 l'importo delle risorse finanziarie aggiuntive allora necessarie per procedere con l'appalto dei lavori di completamento;
- per far fronte alle maggiori costi ed integrare le risorse già stanziato per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, il MIMS - Dipartimento per le Opere Pubbliche, Le Risorse Umane e Strumentali Direzione Generale per le Dighe ha stanziato un primo finanziamento integrativo di Euro 20.000.000,00 (a valere sulle risorse, rimodulate di cui alla delibera CIPE n.54 del 01/12/2016) al quale ha fatto seguito, per medesime motivazioni, un ulteriore finanziamento integrativo di Euro 4.000.000,00 stanziato dalla RAS (a valere sulle risorse di cui alla Legge 10/2020, tab. A -legge di stabilità 2020);
- in data 14.06.2021 è stato sottoscritto, tra il MIMS - Dipartimento per le Opere Pubbliche, Le Risorse Umane e Strumentali Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche e la R.A.S., Assessorato dei LL.PP. (quale Soggetto Beneficiario) un accordo (notificato con nota n. 14237 del 09.07.2021) per l'assegnazione, a favore della RAS, del finanziamento integrativo di Euro 20.000.000,00 sopra citato;
- in data 27.09.2021 è stata sottoscritta, tra l'Assessorato Regionale dei LL.PP. (in qualità di Ente Finanziatore) e questo Consorzio (in qualità di Soggetto Attuatore) la delegazione amministrativa regolante l'utilizzo del finanziamento integrativo regionale di Euro 4.000.000,00;
- in data 9.12.2021 è stata sottoscritta, tra l'Assessorato Regionale dei LL.PP. (in qualità di Soggetto Beneficiario) e questo Consorzio (in qualità di Soggetto Attuatore), la delegazione amministrativa regolante l'utilizzo del finanziamento integrativo di 20.000.000,00 stanziato, a favore della RAS, dal MIMS;

PRESO ATTO che:

- il progetto definitivo dei lavori in oggetto prevede un maggiore importo economico complessivo, rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica, di Euro 14.000.000,00;
- con DGR n.19/22 del 21.06.2022, è stato approvato l'aggiornamento dell'accordo stipulato, tra il MIMS e la RAS, in data 14.06.2021 che ha rimodulato in complessivi Euro 34.000.000,00 (Euro 20.000.000,00 dell'accordo iniziale + Euro 14.000.000,00) l'importo delle risorse integrative stanziato per portare a compimento i lavori in oggetto, risorse rinvenienti di fondi di cui alle delibere CIPE n. 25/2016 e 54/2016 CIPE 54/2016 così come successivamente rimodulate;
- per l'utilizzo delle predette risorse rimodulate, occorre aggiornare, all'attualità, la delegazione amministrativa datata 9.12.2021;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 63 del 22.05.2020 e la n. 39 del 31/03/2021 con le quali questo Consiglio di Amministrazione aveva approvato, rispettivamente, i termini e le condizioni contenute nello schema di accordo proposto dal MIMS riguardante l'utilizzo delle risorse (Euro 20.000.000,00) di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 ed i termini e le condizioni contenute nello schema di delegazione amministrativa, proposto dalla RAS, riguardante l'utilizzo delle risorse (Euro 4.000.000,00) di cui alla L.R. 10/2020;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, servizio opere idriche e idrogeologiche prot. n.26808 del 08/07/2022, con la quale è stato trasmesso lo schema aggiuntivo dell'atto di

delegazione amministrativa (e il relativo cronoprogramma) datato 09/12/2021 da approvare e, quindi, sottoscrivere per accettazione;

SENTITO il Direttore Generale che, richiamati sinteticamente i vari finanziamenti finora concessi per la realizzazione della diga in oggetto, illustra il contenuto del schema di atto aggiuntivo e precisa che lo stesso dovrà essere sottoscritto, ai sensi del vigente P.O.V., dal Dirigente dell'Area Tecnica, competente in materia;

SENTITI gli interventi del Presidente e dei consiglieri;

### **Il Consiglio di Amministrazione**

PRESO ATTO del contenuto dello schema di atto aggiuntivo alla delegazione amministrativa datata 09/12/2021, trasmesso dagli Uffici dell'Assessorato Regionale dei lavori Pubblici con nota in data 08/07/2022;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di accettare i termini e le condizioni contenute nello schema di atto aggiuntivo alla delegazione amministrativa – e relativi allegati (cronoprogrammi finanziario e procedurale) - datati 09/12/2021, volto a regolamentare l'utilizzo, da parte del Consorzio (in qualità di Soggetto Attuatore) del finanziamento integrativo complessivo di Euro 34.000.000,00 (Euro 20.000.000,00 dell'accordo iniziale + Euro 14.000.000,00) concesso, a favore della RAS, dal MIMS, destinato alla realizzazione dell'intervento denominato "Completamento dei lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino, per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula" (CUP I87I19000080002) richiamato nelle premesse;
2. di dare mandato al Dirigente dell'Area Tecnica consortile, ing. Sebastiano Bussalai, affinché proceda a sottoscrivere detto atto aggiuntivo ed i relativi cronoprogramma allegati;
3. di dare mandato agli Uffici affinché procedano a predisporre gli atti necessari per aggiornare il Bilancio di previsione dell'esercizio 2021 ed i relativi allegati, sulla base del finanziamento integrativo sopra indicato;
4. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.

**Il Presidente**

Ambrogio Guiso

**Il Direttore Generale**

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

**Il Direttore Generale**

Ing. Antonio Madau

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/08/2022

La Funzionaria Delegata  
f.to Dott. ssa Santina Sini

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      fasciate di n.      fogli      .  
Data*

La Funzionaria Delegata  
Dott. ssa Santina Sini