



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 65

OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA DI COMPENSO DI CAPO COMINO IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA, CUP I48B17000000006, CIG 8419413F63, PAGAMENTO COMPENSAZIONE INCREMENTO PREZZI EX ART.1 SEPTIES L.106/2021 - DITTA GENCO SRL.

Il giorno 23/03/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

PREMESSO CHE:

- con Determina a contrarre n. 109 del 04/09/2020 è indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori denominati "*Manutenzione straordinaria vasca di compenso di Capo comino in agro del Comune di Siniscola*" (CUP I48B17000000006 - CIG 8419413F63), per un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 259.659,03, di cui Euro 248.811,75 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 10.847,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 144 del 29/10/2020 detti lavori sono aggiudicati all'Impresa GENCO SRL (C.F. 01989330855) con sede in via Liguria, 3 Mussomeli;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 18 del 03/02/2021 si è provveduto all'approvazione il quadro economico post-gara dell'intervento in argomento;

- in data 11/01/2021 è sottoscritto il relativo contratto d'appalto Rep. n. 3682, Racc. 3028, Reg.to a Nuoro il 11.01.2021 al n. 40, Serie 1T, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 170.527,20, di cui Euro 159.679,92 per lavori, ed Euro 10.847,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica n.52 del 09/04/2021, è approvata la perizia suppletiva e di variante n.1, che ha previsto un incremento delle lavorazioni totali per un importo complessivo di € 33.751,60 lordi, ovvero di € 21.660,76 al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 12,70% dell'importo contrattuale (€ 170.527,20);

- in data 11.01.2021, come da verbale di consegna all'uopo redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi; detti lavori sono stati ultimati in data 21/04/2021, in tempo utile;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica n.125 del 06/09/2021, sono approvati la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal D.L. ing. Gianluca Zuddas, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, in data 24/06/2021, e sottoscritto, senza riserva dall'Appaltatore;

VISTA l'istanza dell'Impresa GENCO SRL, assunta al protocollo consortile in data 07/12/2021 al n.6083, volta ad ottenere il pagamento di € 1.300,00 a titolo di compensazione per gli aumenti dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dicui all'art. 1-septies, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106 e ss mm. e ii.);

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, che, all'articolo 1-septies, reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 50/2016, l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 11/11/2021, con il quale sono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori del 8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

VISTA la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicata in data 25/11/2021, con la quale sono definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi del citato articolo 1-septies del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

ACCERTATE le quantità del singolo materiale utilizzate nei lavori in premessa e determinato in complessivi € 363,66, oltre IVA di legge, l'ammontare della compensazione in favore dell'Impresa GENCO SRL, ai sensi del citato articolo 1-septies del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

VERIFICATA, dal RUP ing. Davide Pani, l'esistenza di somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in premessa, a valere sulle somme appositamente accantonate dall'amministrazione, al fine di disporre il pagamento di detto importo, pari a complessivi € 363,66, oltre IVA di legge, a titolo di compensazione in favore dell'Impresa GENCO, ai sensi del citato articolo 1-septies del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

VISTA la fattura trasmessa dall'Impresa GENCO, acquisita al protocollo consortile in data 14/02/2022 al n.696, vistata dal RUP ing. Pani;

ACQUISITO agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta, in corso di validità, con il quale viene attestata la regolarità contributiva ed assicurativa della stessa;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria nel capitolo 801177 (UPB n.21), a valere nell'impegno n. 1560/2017, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

SU DISPOSIZIONE del RUP ing. Davide Pani;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare in favore dell'Impresa GENCO SRL con sede in via Liguria, 3, Mussomeli (CL) (P. IVA. 01989330855), l'importo sotto indicato:

Pagamento compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi del citato articolo 1-septies del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, in qualità di appaltatrice dei lavori relativi all'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria vasca di Capo Comino in agro del Comune di Siniscola* (CUP I48B17000000006 – CIG 8419413F63)", in forza al contratto di appalto stipulato in data 11.01.2021 (Rep. 3703, Racc. 3682, Reg.to a Nuoro il 11.01.2021 al n. 40, Serie 1T):

Fattura n.1/22 del 11/02/2022, importo complessivo: Euro 443,67 di cui Euro 80,01 per I.V.A. di legge (22%) in regime di split payment;

2. di imputare la relativa spesa sul Capitolo n. 801177 (UPB n. 21), a valere nell'impegno n. 1560/2017 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui, iscrivendo la spesa alla voce "imprevisti" del quadro economico dell'intervento;

3. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/03/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 23/03/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli