



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 203

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA E DI SUPPORTO AL RUP ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO, CUP I87119000080002, CIG 8663650E23, APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO ORIGINARIO - RINA CHECK S.R.L.

Il giorno 07/11/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- a seguito di espletamento di procedura aperta telematica, con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile no. 87 del 04/06/2021, la Società RINA CHECK s.r.l., con sede legale in via Corsica n.12, 16128 Genova (C.F./IVA 01927190999), è risultata aggiudicataria del servizio di verifica e di supporto al RUP alla validazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi all'intervento "*Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento*", per un importo complessivo - al netto del ribasso offerto del 77,77% - pari ad € 115.789,56, oltre IVA di legge (22%) ed Inarcassa; (CUP I87119000080002, CIG 8663650E23);

- in data 17/09/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto REP. n.4877, Racc. n.3915, registrato a Nuoro in data 01/10/2021 al n.3649, Serie 1T;

DATO ATTO che la Società RINA CHECK s.r.l., con nota pec in data 18/01/2022, assunta al protocollo consortile in pari data al n.222, consegnava il "Rapporto conclusivo di verifica RC.04.C" del progetto definitivo dell'intervento in premessa, attestante la conformità dello stesso ai fini dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, successivamente, all'emissione del rapporto sopra richiamato, il progetto definitivo dell'intervento in premessa ha subito delle modifiche dovute:

a) al recepimento di alcune prescrizioni e raccomandazioni di carattere tecnico sulla futura progettazione esecutiva emesse dal MIMS, Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, al momento dell'approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 507/1994 e dell'art. 5 del D.P.R. 1363/1959, del progetto definitivo

b) all'aggiornamento della documentazione economica a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 17/05/2022 n. 50, denominato "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" che stabilisce, tra l'altro, all'art. 26, per i lavori non ancora appaltati alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, la necessità di adeguare la stima degli stessi in funzione di prezzi aggiornati che tengano conto degli aumenti dei costi di costruzione registrati nell'ultimo anno.

PRESO ATTO che l'art.106, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., prevede la possibilità di apportare modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia per l'esecuzione di servizi supplementari, da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto, qualora il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e comporterebbe notevoli disguidi e duplicazione dei costi per la Stazione appaltante; nel rispetto di quanto prescritto dal comma 7 del citato art.106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. (l'aumento del prezzo contrattuale non deve eccedere il 50% del valore iniziale del contratto);

RILEVATO che, per quanto sopra, il sottoscritto RUP, con nota in data 13/10/2022 prot. n.4931, ha richiesto alla Società RINA CHECK s.r.l., apposito preventivo di spesa per l'espletamento di una nuova verifica del progetto definitivo aggiornato, limitatamente alle modifiche apportate ai documenti economici successivamente all'emissione del "Rapporto conclusivo di verifica RC.04.C" citato in premessa, ai sensi dell'art.26 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla Società RINA CHECK s.r.l., acquisito al protocollo consortile in data 19/10/2022 al n. 5006, con il quale comunica la propria disponibilità ad eseguire detto servizio supplementare per un importo complessivo pari a € 9.500,00 oltre IVA di legge e contributo di cassa;

VISTA la nota del sottoscritto RUP in data 19/10/2022 n.5011, con la quale - considerata l'urgenza di procedere

all'espletamento della procedura di appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per l'attuazione dell'intervento in premessa – ha provveduto a comunicare alla Società RINA CHECK s.r.l. l'accettazione di detto preventivo per l'espletamento di detta nuova verifica del progetto definitivo aggiornato, limitatamente alle modifiche apportate ai documenti economici;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'affidamento del servizio supplementare in argomento in oggetto, in favore della Società RINA CHECK s.r.l. per un importo complessivo pari a € 9.500,00 oltre IVA di legge e contributo di cassa, mediante atto aggiuntivo al contratto originario in premessa, ai sensi del citato art.106, comma 1, lett. b) e comma 7 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che la presente modifica contrattuale è ammissibile ai sensi del citato art.106, comma 1, lett. b) e comma 7 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con la Società RINA CHECK s.r.l.;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 15 del 26.11.2021, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo prot. n. 23902 del 16.12.2021;

DATO ATTO che la spesa per l'esecuzione del servizio supplementare in argomento trova copertura all'interno del finanziamento complessivamente assentito dall'Ente Finanziatore;

RILEVATO che è necessario spendere, prioritariamente, le risorse di cui al finanziamento RAS Assessorato Lavori Pubblici di cui alla Deliberazione G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 - Allegato A mutuo regionale infrastrutture, € 10.000.000,00, di cui al capitolo di spesa n. 801011 del Bilancio di Previsione esercizio 2022, conto residui;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo di spesa 801011 (upb 21), a valere sull'impegno di spesa n. 1487/2015, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.b), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla Società RINA CHECK s.r.l., con sede legale in via Corsica n.12, 16128 Genova (C.F./IVA 01927190999), il servizio supplementare per l'espletamento di una nuova verifica del progetto definitivo, limitatamente alle modifiche apportate ai documenti economici successivamente all'emissione del "Rapporto conclusivo di verifica RC.04.C", ai sensi dell'art.26 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'intervento denominato "*Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento*" (CUP I87I19000080002, CIG 8663650E23), mediante atto aggiuntivo al contratto d'appalto originario REP. n.4877, Racc. n.3915, registrato a Nuoro in data 01/10/2021 al n.3649, Serie 1T, per un importo complessivo aggiuntivo, fisso ed invariabile, pari a € 9.500,00 oltre IVA di legge e contributo di cassa;

2. di impegnare, in favore della Società RINA CHECK s.r.l., l'importo complessivo lordo di € 12.053,60, di cui € 9.500,00 per servizi, € 380,00 per contributo di cassa (4%) ed € 2.173,60 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, imputando la spesa sul Capitolo di spesa 801011 (upb 21), a valere sull'impegno di spesa n. 1487/2015, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

3. di approvare lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con la Società RINA CHECK s.r.l.;

4. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29 dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 07/11/2022.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 07/11/2022*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli