



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 183

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO COSTRUZIONE DIGA CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. CUP I87I19000080002, CIG 9673598999 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI - SOCIETÀ ICM SPA..

Il giorno 18/12/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio e di RUP dell'intervento in oggetto;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss. mm. e ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile, adottato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 04.02.2022, esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo Regionale Prot. n. 2602 in data 17.02.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTO il D.P.R. 207/2010 vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VITA la vigente L.R. n. 8/2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

PREMESSO che:

- che il Consorzio è soggetto attuatore dell'intervento denominato "Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento" (CUP I87I19000080002);
- con determinazione a contrarre n. 28 del 27/02/2023 veniva indetta una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a), 59, comma 1 e 60, del d.lgs. n. 50/2016 - da svolgersi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna - per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori di 1° stralcio dell'intervento in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2, e 97, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara;
- all'esito delle operazioni di gara, il dirigente dell'area tecnica consortile, con determinazione n. 99 del 14/06/2023, ha approvato i verbali di gara ed ha disposto l'aggiudicazione, con efficacia subordinata alle verifiche di legge, in favore del concorrente ICM S.p.A. con sede 36100 Vicenza, Viale dell'Industria 42, che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 85,911 punti/100, con un ribasso sull'importo posto a base di gara dello 0,15% (zero virgola quindici per cento);
- con determinazione n.136 del 24.08.2023, è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la richiamata determinazione n.99/2023;
- in data 06/09/2023 è sottoscritto con l'aggiudicatario ICM S.p.A. il relativo contratto d'appalto Rep.n.6984, registrato a Nuoro il 14.09.2023 al n.3423 Serie 1T; per un importo contrattuale complessivo pari a euro 77.276.151,70 di cui, euro 1.400.807,90 per progettazione esecutiva dell'intero intervento (comprensiva degli oneri per indagini geognostiche integrative), oltre IVA di legge e oneri di cassa previdenziale, se dovuti; euro 73.529.260,04 per lavori, ed euro 2.346.083,76 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, oltre IVA di legge (22%);
- con determinazione del Dirigente dell'area tecnica consortile n.134 del 04 novembre 2024 è approvata la modifica al richiamato contratto d'appalto Rep. n. 6984/2023, di cui all'allegato schema di atto aggiuntivo (e relativi allegati B, C e D), per l'affidamento di maggiori lavorazioni previste nel richiamato progetto esecutivo (approvato con Decreto Commissariale n. 1 del 23.10.2024 del Commissario Straordinario per le dighe in Sardegna ex art. 4 DL 32/2019 n. 21), per un maggiore importo pari a € 1.173.116,87, oltre IVA di legge (al

- netto del ribasso del 0,15%, offerto in sede di gara dalla Società ICM S.p.A.);
- in data 06/11/2024 è sottoscritto tra le parti, mediante atto pubblico informatico notarile, l'atto aggiuntivo Rep. n.8490, Racc. n.6827, registrato a Nuoro in data 14.11.2024 al n.3881, Serie 1T; con la sottoscrizione di detto atto aggiuntivo l'importo complessivo del contratto originario Rep. n. 6984/2023 è rideterminato in complessivi, netti, euro 78.449.268,57;

VISTO l'art.19 - *Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo* del contratto d'appalto Rep. n. 6984/2023;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente dell'area tecnica n.227 del 21/12/2023, con la quale è liquidato e pagato in favore di ICM Sp.A., l'importo lordo pari a € 17.080.000,00, di cui € 14.000.000,00 per anticipazione contrattuale (c/lavori) ed € 3.080.000,00 per IVA di legge (22%) in regime di split payment, a titolo di acconto sull'importo di anticipazione contrattuale dei lavori del 20%, ai sensi dell'art.35, comma 18, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 19 - *Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo* del contratto d'appalto Rep. n. 6984/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.35, comma 18, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. e dell'art. 19 - *Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo* del contratto d'appalto Rep. n. 6984/2023, modificato con il richiamato atto aggiuntivo sottoscritto in data 06/11/2024, Rep. n.8490, l'importo per l'anticipazione contrattuale dei lavori è pari a complessivi € 15.409.692,13 oltre IVA di legge (22%);

CONSIDERATO che, pertanto, occorre provvedere alla liquidazione e pagamento, in favore di ICM S.p.A., del saldo sull'importo di anticipazione contrattuale già erogato con la richiamata determinazione n.227/2023 (€ 14.000.000,00 oltre IVA di legge), pari ad € 1.409.692,13 (€ 15.409.692,13 - € 14.000.000,00) oltre IVA di legge;

ACQUISITA, al protocollo consortile in data 17.12.2024 al n.7132, la fattura n.270000172 del 16.12.2024, trasmessa dalla Società ICM S.p.A. al fine del pagamento di detto saldo sull'importo di anticipazione contrattuale;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento di detta fattura, vistata dal RUP che ne attesta la regolarità e ne propone la liquidazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis dell'D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n. 1 del 24/04/2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 05/05/2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024 approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Determinazione n. 4 del 02.08.2024 (approvata con provvedimento dell'organo di controllo n. 20862 del 08.08.2024);

VISTA la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29/11/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 29938 del 05/12/2024);

DATO ATTO che è necessario spendere, prioritariamente, le risorse di cui ai finanziamenti RAS, Assessorato Lavori Pubblici, a valere sul mutuo regionale infrastrutture di cui alla Deliberazione G.R. n. 22/1 del 07.05.2015, di cui al capitolo di spesa n. 801011 del Bilancio di Previsione esercizio 2024, conti residui e competenza;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria a valere sull'impegno n. 1211/2023 sul capitolo di spesa n. 801011 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2024, conto residui e competenza;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare, ai sensi dell'art.35, comma 18, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., e dell'art. 19 del contratto d'appalto, il saldo sull'importo di anticipazione contrattuale dei lavori pari a € 1.409.692,13 oltre IVA di legge (22%), in favore della Società ICM S.p.A., in qualità di appaltatore dell'intervento denominato "*Lavori di costruzione della Diga di Cumbidanovu sull'Alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Interventi di completamento*" (CUP I87I19000080002, CIG 9673598999), in forza del contratto d'appalto sottoscritto in data 06/09/2023, Rep.n.6984, registrato a Nuoro il 14.09.2023 al n.3423 Serie 1T, modificato con il richiamato atto aggiuntivo sottoscritto in data 06/11/2024, Rep. n.8490, Racc. n.6827, registrato a Nuoro in data 14.11.2024 al n.3881, Serie 1T come di seguito specificato:

Fattura n.270000172 del 16.12.2024: importo lordo pari a € 1.719.824,40, di cui € 1.409.692,13 per saldo sull'importo di anticipazione contrattuale dei lavori (c/lavori) ed € 310.132,27 per IVA di legge (22%) in

regime di split payment;

1. di imputare la spesa complessiva lorda di € 1.719.824,40, di cui di cui € 1.409.692,13 per saldo sull'importo di anticipazione contrattuale dei lavori (c/lavori) ed € 310.132,27 per IVA (22%) in regime di split payment, sull'impegno n. 1211/2023, capitolo di bilancio n. 801011 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2024, conto residui;
2. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
3. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 927 del 17/12/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/12/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/12/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli