



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 163

OGGETTO: RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU ID 6-19. CUP E98H21000230006, APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE RTP MOSSONE (MANDATARIO), FARINA, GALLISAI (MANDANTI), SERVIZI DI INGEGNERIA (CIG 9948150116).

Il giorno 21/10/2025, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei direttori di area;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e ss.mm. e ii.;

PREMESSO che:

- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. 3403 del 28 dicembre 2022, così come aggiornato dal Decreto Rep. 1419 del 24 maggio 2023, sono stati approvati diversi interventi nel territorio della Regione Sardegna rientranti nel sub-investimento 2.1b della Missione 2 – Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- tra questi ultimi interventi, è stato ricompreso quello, da eseguirsi nel Comune di Bitti, denominato "Riduzione del rischio residuo versante compreso tra la circonvallazione e via Deffenu" individuato nel PNRR M2C4S2.1b all'ID 6-19 per l'importo complessivo di € 750.000,00 (CUP E98H21000230006), per attuare il quale la Protezione Civile ha nominato, quale RUP, il proprio dipendente ing. Giuseppe Peddio e, con Determinazione n.451 prot.10415 del 04.09.2023, ha proceduto ad affidare la relativa progettazione, direzione lavori, CSP e CSE al RTP composto dall'ing. Pietro Paolo Mossone (Mandatario), dal geol. Giovanna Angela Pia Farina e dall'ing. Luca Gallisai (Mandanti), per un importo complessivo di € 74.449,92 al netto degli oneri previdenziali e IVA (contratto rep. n. 17, prot. 5182 del 06.05.2024, CIG 9948150116);
- con nota prot. n.4153 del 10/04/2024, acquisita al protocollo consortile in data 11/04/2024 al n.2516, la Direzione Generale della Protezione Civile Sardegna (DGPCS) chiedeva a questo Consorzio la disponibilità a subentrare alla stessa nelle funzioni di "Soggetto Attuatore" dell'intervento ID 6-19 citato, motivando tale richiesta con l'opportunità di meglio coordinare e gestire le lavorazioni da eseguirsi con quest'ultimo intervento con quelle eseguite nell'ambito dell'intervento ID n.70 richiamato nelle premesse, gestito dal Consorzio in qualità di Soggetto Attuatore;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 27 dell'11.04.2024 si accoglieva, per le motivazioni ivi riportate, la richiesta formulata al Consorzio dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, di subentrare a questa nelle funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU" finanziato per € 750.000,00 con i fondi PNRR M2C4S2.1b ed individuato con il codice ID 6-19, avente CUP E98H21000230006;
- in data 30.05.2024 è sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro" nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1b;
- con determinazione del Direttore Generale consortile n. 21 del 31.05.2024 l'ing. Francesco Bullitta, funzionario consortile, è nominato RUP dell'intervento in oggetto;

- con determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 83 del 25.07.2024, a seguito di espletamento di procedura negoziata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), e comma 3, d.l. n.76/2020, convertito con l. 120/2020 e ss. mm. e ii, all'art.50, comma 1, lett. c), ed art.54 del D.lgs. 36/2023, i lavori in premessa sono aggiudicati all'ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante), in avvalimento con PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso del 20,000% per un importo netto contrattuale di euro 435.707,01 € (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera), al netto dell'IVA di legge pari al 22%; contratto d'appalto stipulato in data 17/10/2024, Rep. n.8419, Racc. n.6764, registrato a Nuoro il 31/10/2024 al n.3733, Serie 1T; CIG B2292F9F61;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 53 del 14.06.2024 con la quale è dichiarata la pubblica utilità delle opere, in forza delle indicazioni e prescrizioni in deroga dell'OCDPC 588/2018 alla quale il progetto esecutivo in oggetto si attiene, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, nonché l'indifferibilità ed urgenza delle stesse, ed è approvato il progetto esecutivo dell'intervento in premessa, redatto dal R.T.P. ing. Pietro Paolo Mossone (Mandatario), geol. Giovanna Angela Pia Farina, ing. Luca Gallisai (Mandanti), costituito da n. 21 Elaborati e n. 6 Tavole riportati nell'Elenco elaborati, ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di progetto pari a € 750.000,00 di cui € 510.331,71 per lavori soggetti a ribasso, € 11.704,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 227.963,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 71 del 19.05.2025 con la quale è approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dei lavori in premessa, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, ed il relativo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di progetto pari a € 750.000,00 di cui € 570.576,14 per lavori al netto del ribasso offerto dall'ATI aggiudicataria, € 20.301,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 257.313,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RILEVATO che:

- il progetto esecutivo comprendeva prestazioni professionali complementari rispetto a quelle definite nel richiamato contratto principale stipulato con il R.T.P., con particolare riguardo alla redazione del piano particellare di esproprio e dello studio di inserimento urbanistico, e, pertanto, i corrispettivi previsti per i servizi di progettazione, indicati nel prospetto degli onorari allegato al contratto originale, pari a € 43.069,63, sono ricalcolati sulla base dell'importo dei lavori riportato nel quadro economico del progetto esecutivo e con i medesimi riferimenti del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 utilizzati per l'affidamento (categoria S.04), e ammontano complessivamente a € 54.174,24, al lordo del ribasso del 15,00% e € 46.048,10 al netto dello stesso ribasso, esclusi oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%), con una maggiore spesa per prestazioni complementari di importo pari a € 2.978,47 (€ 46.048,10 - € 43.069,63), come da prospetto predisposto dal RUP;
- la redazione della perizia suppletiva e di variante prevede prestazioni professionali aggiuntive rispetto al richiamato contratto principale stipulato con il R.T.P., pertanto i corrispettivi previsti per detti servizi, indicati nel contratto originale pari a € 74.449,92, sono ricalcolati sulla base dell'importo dei lavori della perizia approvata e con i medesimi riferimenti del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 utilizzati per l'affidamento (categoria S.04), e comportano un incremento pari a € 8.904,63, al netto del ribasso del 15,00%, esclusi oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%), come da prospetto predisposto dal RUP;
- per quanto sopra il corrispettivo dovuto al R.T.P. per l'espletamento dei servizi tecnici aggiuntivi risulta pari a complessivi € 86.333,02 (€ 74.449,92+ € 2.978,47+ € 8.904,63) con una maggiore spesa, rispetto al contratto originario, pari a € 11.883,10, al netto del ribasso offerto del 15,00%, esclusi oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%);

CONSIDERATO che, per quanto in narrativa, è necessario provvedere alla modifica, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett.b) del d.lgs. n.36/2023, del contratto originario rep. n. 17, prot. 5182 del 06.05.2024 stipulato tra detto R.T.P. e la RAS Direzione Generale della Protezione Civile, per prestazioni professionali complementari ed aggiuntive ed un maggiore corrispettivo dovuto pari a € 11.883,10, al netto del ribasso offerto del 15,00%, esclusi oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%);

DATO ATTO che il maggiore importo del corrispettivo dovuto al R.T.P. per le prestazioni complementari ed aggiuntive, pari a € 11.883,10, oltre oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%), trova copertura finanziaria a valere sul finanziamento concesso per l'attuazione dell'intervento in premessa, a gravare sulla voce del relativo quadro economico, approvato con la richiamata determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 71 del 19.05.2025, denominata "B.1.1 | Progettazione di Fattibilità tecnica economica ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza", di complessivi € 91.545,38;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo e relativi allegati (N.1, N.2, N.3) predisposti dal RUP, allegati alla presente;

RITENUTO di approvare la modifica al contratto rep. n. 17, prot. 5182 del 06.05.2024 stipulato tra detto R.T.P. e la RAS Direzione Generale della Protezione Civile, come riportata in detto schema di atto aggiuntivo che non altera la struttura del contratto originario;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2025, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 8 del 29 novembre 2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 31504 del 19/12/2024);

VISTA la Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 4 del 10.07.2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 15573 del 17.07.2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria dell'Ente l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa n. 360/2024, assunto nel capitolo di spesa n. 801191, (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP ing. F. Bullitta;

D E T E R M I N A

1) di approvare, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett.b) del d.lgs. n.36/2023, la modifica al contratto originario rep. n. 17, prot. 5182 del 06.05.2024 - stipulato tra il RTP composto dall'ing. Pietro Paolo Mossone (Mandatario), dal geol. Giovanna Angela Pia Farina e dall'ing. Luca Gallisai (Mandanti) e la RAS Direzione Generale della Protezione Civile per l'espletamento dei *Servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Certificato di regolare esecuzione per l'opera pubblica denominata "Intervento nel territorio del Comune di Bitti "RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU" ID 6-19* (CUP E98H21000230006 – CIG 9948150116) - come riportata nello schema di atto aggiuntivo e relativi allegati (N.1, N.2, N.3) predisposti dal RUP, allegati alla presente;

2) di dare atto che con l'approvazione di detta modifica contrattuale di cui all'allegato atto aggiuntivo, al fine dell'espletamento dei servizi tecnici complementari ed aggiuntivi indicati, l'importo complessivo del contratto originario Rep. n. 17, prot. 5182 del 06.05.2024 è rideterminato in complessivi, netti, € 86.333,02 (€ 74.449,92+€ 2.978,47+€ 8.904,63) con una maggiore spesa, rispetto al contratto originario, pari a € 11.883,10, al netto del ribasso offerto del 15,00%, esclusi oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%);

3) di dare atto che il maggiore importo del corrispettivo dovuto al R.T.P. per le prestazioni complementari ed aggiuntive, pari a € 11.883,10 oltre oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%, trova copertura finanziaria a valere sul finanziamento concesso per l'attuazione dell'intervento in premessa, a gravare sulla voce del relativo quadro economico, approvato con la richiamata determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 71 del 19.05.2025, denominata "B.1.1 | Progettazione di Fattibilità tecnica economica ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza", di complessivi € 91.545,38;

4) di far gravare la maggiore spesa di € 15.077,28, di cui € 11.883,10 per servizi tecnici complementari ed aggiuntivi, € 475,32 per oneri previdenziali (4%) ed € 2.718,85 per I.V.A. (22%), valere sull'impegno di spesa n. 360/2024, assunto nel capitolo di spesa n. 801191, (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025, conto residui;

5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria consortili per gli adempimenti di competenza;

6) di trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti conseguenti;

7) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 21/10/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 21/10/2025

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli