



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 38

OGGETTO: MODIFICA ACCORDO QUADRO SERVIZIO RIMOZIONE E BONIFICA DI CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO NEL COMPRESORIO CONSORTILE - CIG 9793598CBA - SOCIETA' AMBIENTE E RISORSE S.R.L..

Il giorno 06/02/2026, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

VISTO il vigente *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria* del Consorzio;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTA la determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente n.1438, prot. n.39013 del 23.12.2025, è liquidato e pagato al Consorzio il contributo pari a € 31.068,77 per interventi di rimozione e smaltimento di condotte in cemento amianto di cui alla delibera G.R. n.51/52 del 18.12.2024 – anno 2024;

RICHIAMATA la determinazione n. 102 del 26.04.2023 con la quale l'Ing. Pino Crisponi, funzionario consortile, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del servizio in oggetto;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 178 del 04/07/2023, a seguito di procedura aperta, il servizio denominato "Servizio di rimozione e bonifica di condotte in cemento-amianto nel comprensorio consortile" è aggiudicato all'Impresa Ambiente e Risorse S.R.L. con sede in Ploaghe (SS), P.IVA 01702330901, da svolgersi mediante Accordo quadro con un solo operatore economico, ex art.54 del d.lgs. n.50/2016, per un importo di Euro 141.600,00 (di cui Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza) per un periodo di n. 24 mesi a decorrere dalla data di operatività del contratto o comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile previsto dall'Accordo (€ 210.000,00); CIG 9793598CBA;

- il contratto di Accordo quadro è sottoscritto tra le parti in data 15/09/2023 – rep. 424;

- con determinazione n. 286 del 12.11.2024, ai sensi l'art. 2, comma 5 dell'Accordo quadro, è disposta l'esecuzione di ulteriori prestazioni per un importo ulteriore di € 25.201,64, per un importo complessivo di contratto pari a € 166.801,64 oltre IVA di legge; atto aggiuntivo n.1 sottoscritto in data 19.11.2024, Repertorio n. 445;

VISTO l'art. 2, comma 4, dell'Accordo quadro che prevede la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice, previo assenso dell'Appaltatore, di prorogare, oltre i termini originariamente previsti (24 mesi), la validità temporale del con-tratto di Accordo Quadro, fino al raggiungimento dell'importo di contratto;

DATO ATTO che il contratto di Accordo quadro, a seguito della sottoscrizione del richiamato atto aggiuntivo n.1 sottoscritto in data 19.11.2024, Repertorio n. 445, risulta ancora in essere, ai sensi dell'art.2, comma 4, del contratto medesimo, in quanto le prestazioni rese dall'Appaltatore non risultano aver raggiunto l'importo massimo contrattuale di € 166.801,64;

CONSIDERATO che, come previsto all'art. 2, comma 5, del contratto di Accordo quadro sottoscritto in data 15/09/2023 – rep. 424, è facoltà del Consorzio, previo assenso tra le parti, disporre ulteriori prestazioni nell'ambito dell'Accordo quadro, agli stessi patti e condizioni già stabilite, fino alla concorrenza dell'importo originariamente posto a base d'asta (€ 210'000,00 oltre IVA di Legge);

VISTA la nota del RUP in data 03.11.2025, con la quale richiede, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del contratto di Accordo quadro, di disporre l'esecuzione di ulteriori prestazioni da parte dell'Appaltatore, per un importo ulteriore di € 43.198,36 oltre IVA di legge, per un importo complessivo di Accordo quadro di € 210.000,00, importo massimo

erogabile previsto dalla documentazione di gara, nelle more della predisposizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio;

VISTA la nota trasmessa dall'Impresa Ambiente & Risorse S.R.L. acquisita al protocollo in data 31.10.2025 al n. 6827, con la quale comunica la propria disponibilità ad eseguire prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni stabilite nell'Accordo sottoscritto in data 15/09/2023 – rep. 424;

RITENUTO di modificare l'Accordo quadro sottoscritto in data 15/09/2023 – rep. 424 - prevedendo l'esecuzione di ulteriori prestazioni, agli stessi patti e condizioni economiche di contratto, per un importo ulteriore di € 43.198,36 oltre IVA di legge, per un importo complessivo di Accordo quadro di € 210.000,00 – in quanto la stessa, prevista nella documentazione di gara e nel contratto sottoscritto tra le parti, non modifica i prezzi contrattuali e non altera la natura complessiva dell'appalto;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con l'appaltatore;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 592000 (upb 22) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026

SU PROPOSTA del RUP Ing. Pino Crisponi

D E T E R M I N A

1) di modificare il contratto di l'Accordo quadro denominato "*Servizio di rimozione e bonifica di condotte in cemento-amianto nel comprensorio consortile*", CIG 9793598CBA, sottoscritto con l'Impresa Ambiente e Risorse S.R.L. in data 15/09/2023 – rep. 424, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del contratto, disponendo l'esecuzione di ulteriori prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un importo complessivo aggiuntivo di € 43.198,36 oltre IVA di legge (22%), per un importo complessivo dell'Accordo quadro pari a € 210.000,00 oltre IVA di legge;

2) di dare atto che la modifica al richiamato Accordo quadro avverrà mediante sottoscrizione, con la medesima Impresa, di apposito Atto aggiuntivo N.2 dell'importo complessivo lordo di € 43.198,36 oltre IVA di legge (22%);

3) di impegnare in favore della Impresa Ambiente e Risorse S.R.L. l'importo lordo di € 52.702,00 sul Cap. 592000 (UPB 22) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2026, a valere sul contributo RAS di cui alla determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente n.1438, prot. n.39013 del 23.12.2025;

4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per le finalità di cui all'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO -
GESTIONALE**

Ing. Ignazio Lampis

Proposta n. 51 del 14/01/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 06/02/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 06/02/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli