CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 177

OGGETTO: OCDPC 721 DEL 4 DICEMBRE 2020: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NELL'ABITATO DI BITTI DELEGATI AL CONSORZIO, INTERVENTO ID56 - MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IN CORRISPONDENZA DEL COMPLUVIO FUNTANA E JOSSO - PAGAMENTO SAL 3 - IMPRESA CAPEDDU SRL.

Il giorno 28/09/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n. 4 del 19.02.2021 tra cui il seguente:
  - **ID 56**: "*Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso", CUP I97H21002050001. Importo finanziamento: € 200.000,00*;
- l'intervento è regolato dalla "Convenzione per l'esecuzione degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il comune di Bitti in data 28 novembre 2020 - Intervento ID 56" siglata digitalmente fra il Consorzio ed il Commissario delegato per l'emergenza 2020 ex OCDPC 721/2020 rispettivamente nelle date 10 e 11 agosto 2021;
- per l'attuazione di detto intervento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, è possibile provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 3 dell'OCDPC 721/2020;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 18 del 24.01.2022, è stato prorogato lo stato di emergenza per un ulteriore anno;
- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 all'Ing. Francesco Bullitta, dipendente consortile in possesso delle competenze professionali adeguate, è stato affidato l'incarico di RUP per lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell'attuazione degli interventi sopra richiamati;
- l'intervento in oggetto è inserito nell'Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 approvato dal Consorzio;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 27 del 04.02.2022, con la quale, a seguito dell'esperimento di apposita procedura di affidamento, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa F.LLI CAPEDDU S.R.L., con sede a Oliena (NU) in via Via Marzabotto n. 14, per l'importo contrattuale complessivo pari 124.956,87 € al netto del ribasso offerto, compresi i costi sulla sicurezza pari a 6.516,44 €, oltre a IVA di legge; CIG 9064205298;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto con modalità informatica, mediante scrittura privata, in data 04/04/2022; Rep. n. 406 del 04/04/2022;

DATO ATTO che:

- in data 07.02.2022, come da verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la consegna dei lavori di che trattasi in via di urgenza, sotto le riserve di legge;

- i lavori sono ancora in corso di esecuzione;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 111 del 20.05.2022 con la quale si liquidava lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 per un importo complessivo di lavori eseguiti a tutto il 06.04.2022, al netto del ribasso offerto, ritenute di legge e arrotondamenti, comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad Euro 26.500,00;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 129 del 04.07.2022 con la quale si liquidava lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 2 per un importo complessivo di lavori eseguiti a tutto il 01.06.2022, al netto del ribasso offerto, ritenute di legge e arrotondamenti, comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad Euro 41.400,00;

VISTO il 3° SAL, emesso in data 19.07.2022, sottoscritto dalla DL e acquisito al protocollo del CBSC n. 3706 in data 20.07.2022, per un importo complessivo di lavori eseguiti a tutto il 19.07.2022, al netto del ribasso offerto e comprensivo dei costi per la sicurezza, pari ad Euro 110.319,84;

VISTO il certificato di pagamento relativo al SAL n. 3, emesso in data 20/07/2022, pari a complessivi Euro 41.800,00, al netto dell'importo di cui ai SAL precedenti, del ribasso offerto, delle ritenute di legge e arrotondamenti, comprensivo dei costi per la sicurezza e dell'I.V.A. di legge;

VISTA la Fattura n. 001000202022 del 12.08.2022 emessa dall'Impresa esecutrice dei lavori, acquisita al Protocollo consortile al n. 0004111 in data 17.08.2022, debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco Bullitta per attestarne la regolarità e congruità;

VISTA la nota del CBSC, prot. n. 3658 del 15 luglio 2022, con la quale il RUP ha formulato specifica istanza, come previsto all'art. 3 della citata convenzione, per l'erogazione del saldo dello stanziamento previsto all'intervento ID 56 Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana e' Josso" CUP I97H21002050001;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato ex OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Impegno, liquidazione e pagamento della somma di euro 100.000,00 (centomila/00) in favore del CBSC (Consorzio Bonifica della Sardegna Centrale) a titolo di saldo pari al 100% sull'anticipo per l'intervento ID 56 dal titolo "Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana e' Josso" CUP I97H21002050001 inserito nel Piano degli ulteriori interventi urgenti ex art. 1 comma 3 e 5 dell'OCDPC 721/2020 - Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 15 luglio 2021. Contabilità speciale n. 6251, intestata "DG-PR.CIV.- SARDEGNA-O.721-2020" Bilancio n. 3 – Cap. SC20.002, prot. n. 465 del 21.09.2022 acquisito al prot. CBSC n. 4571 del 21.09.2022, con il quale sono autorizzati l'impegno, la liquidazione e il pagamento dell'importo di euro 100.000,00 (centomila/00) in favore del CBSC, a titolo di saldo per l'intervento in oggetto mediante modalità di pagamento tramite bonifico bancario da accreditare su Iban IT 76 C 01015 17306 0000 70772804 – c/o Banco di Sardegna Spa.;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa F.LLI CAPEDDU S.R.L., mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VERIFICATO che, in applicazione dell'art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 15 del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull'impegno di spesa n. 786/2021 – capitolo n. 801181 (upb 21) Bilancio 2022, conto residui, assunto con la Determinazione n. 119 del 03.09.2021;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento ing. F. Bullitta;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare in favore dell'Impresa F.LLI CAPEDDU S.R.L., via Marzabotto n. 14 – Oliena (NU) (P. Iva 01405460914), ai sensi del contratto di appalto Rep. 406/2022, il **certificato di pagamento n. 3** emesso in data 20/07/2022, relativo ai lavori per l'attuazione dell'intervento denominato **ID 56**: "*"Messa in sicurezza della strada in corrispondenza del compluvio Funtana 'e Josso",* CUP I97H21002050001, CIG 9064205298, di cui alla:

Fattura n. 001000202022 del 12.08.2022 di complessivi Euro 50.996,00 di cui Euro 41.800,00 per lavori ed Euro 9.196,00 per IVA di legge (22%), da liquidarsi in regime di split-payment;

2. di imputare la relativa spesa sul Capitolo di spesa 801181 (UPB n. 21), a valere sull'impegno n. 786/2021 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022, conto residui;

3. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 880 del 23/09/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 28/09/2022.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Mssimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 28/09/2022

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli