CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 204

OGGETTO: ID79B MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE DI VIA CAGLIARI/VIA LEONARDO DA VINCI RIMODULAZIONE E COMPLETAMENTO - CUP I97H21002020001, MODIFICA CONTRATTO SOCIETÀ MAS SRLS, REP N. 383 DEL 25.10.2021 - CIG 8888925CF3..

Il giorno 14/10/2026, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 e ss.mm.ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell'Ente (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di Controllo regionale con provvedimento n. 1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 75 del 27.08.2024, con la quale sono state affidate all'Ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di Dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il vigente Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e ii., recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega del Governo in materia di contratti pubblici", di seguito Codice;

VISTA la L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm. e ii. "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- l'Ordinanza n. 4 del 2021, con la quale il Commissario Delegato della Protezione Civile ex OCDPC 721/2020, ha disposto il PIANO DEGLI INTERVENTI ex art. 1 comma 3 dell'Ordinanza n. 721 del 4 Dicembre 2020 recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro".
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.4 del 19.02.2021, tra cui l'intervento denominato ID 79b "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci"; CUP I97H21002020001;

VISTA la Convenzione di finanziamento rep. RAS n. 5 del 13.08.2021 Prot. Uscita n. 539 relativa all' ID 79b "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci";

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 114 del 10.08.2021 con la quale l'Ing. Francesco Bullitta, funzionario consortile, è nominato RUP dei lavori in oggetto;

VISTO l'atto aggiuntivo alla sopra citata Convenzione di finanziamento, protocollo RAS rep. n. 3 del 12.05.2023, per un importo complessivo di finanziamento pari a € 639.468,92 per l'attuazione dell'intervento in premessa;

VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 126 del 06.09.2021 con la quale sono affidati alla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., con sede in Nuoro, via Toscana 33, P.IVA 01603820919, i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, di progettazione definitiva-esecutiva, di responsabilità della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione dei lavori relativi a n. 5 interventi delegati al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, estratti dalla scheda allegata alla nota CDPC Sardegna, prot. n. 439 del 22.06.2021,

per l'importo complessivo pari a € 108.805,67, oltre IVA e oneri previdenziali (CIG 8888925CF3), tra cui l'intervento ID79.b sopra citato;

VISTA la convenzione/contratto REP n. 383 del 25.10.2021 - CIG 8888925CF3, sottoscritta tra il Consorzio di Bonifica e la società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S. per l'espletamento delle prestazioni professionali per l'attuazione dell'intervento denominato ID 79b "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci"; CUP I97H21002020001, per l'importo complessivo pari a € 43.155,34 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 164 del 16.10.2023, i lavori in narrativa sono aggiudicati all'impresa INFRASTRUTTURE M&B SRL con sede in Via Legnone n. 4, 20158 MILANO – P.I. 10836260967, con il ribasso del 10,1467% (dieci virgola millequattrocento sessantasette percento) sull'importo posto a base di gara di € 370.217,52, corrispondenti all'importo ribassato di € 332.652,66 – al netto del ribasso - oltre gli oneri di sicurezza di € 17.096,97 e, quindi, per l'importo netto contrattuale di € 349.749,63 (oltre IVA di legge); CIG 9742164010;
- in data 16.11.2023 è sottoscritto con detta impresa aggiudicataria il contratto d'appalto, Rep. n. 431;
- in data 02.11.2023 è sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- con determina del dirigente dell'area tecnica consortile n. 143 del 25.09.2025 è disposta la risoluzione del contratto d'appalto Rep. n. 431 del 16.11.2023 per gravi inadempienze dell'impresa appaltatrice;

VISTA la Determinazione RAS – Direzione Generale della Protezione Civile n. 687 prot. Uscita 12408 del 23.09.2025 e rispettivo allegato B., acquisita al protocollo consortile in data 24.09.2025 al n.6022, con la quale è rimodulato il finanziamento per l'attuazione dei lavori in premessa in complessivi € 891.965,76;

CONSIDERATO che – al fine di procedere al completamento dei lavori in premessa sulla base dello Stato di Consistenza delle opere realizzate fino all'atto di risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice, con determinazione delle lavorazioni eseguite fino a quel momento, e della seconda rimodulazione del finanziamento pari a € 891.965,76 - con determinazione del Dirigente dell'area Tecnica n. 194 del 21.09.2026, è approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), quale aggiornamento e revisione del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) approvato con determinazione del Dirigente dell'area Tecnica n. 121 del 03/09/2021, predisposto dal RUP ing. Francesco Bullitta;

RILEVATO che – al fine dell'attuazione dei lavori di completamento in narrativa – è necessario provvedere alla redazione della progettazione dell'intervento di che trattasi, sulla base dello Stato di Consistenza delle opere realizzate fino all'atto di risoluzione contrattuale con la ditta appaltatrice, e della seconda rimodulazione del finanziamento pari a € 891.965,76;

CONSIDERATO che il RUP attesta la sussistenza delle motivazioni previste dell'art.120, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento dei servizi inerenti i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Certificato di regolare esecuzione, mediante atto aggiuntivo al contratto principale REP n. 383 del 25.10.2021, alla Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., affidataria dei servizi di progettazione e direzione lavori dell'intervento principale;

RILEVATO che l'importo delle prestazioni professionali in narrativa è pari a € 19.164,73, al netto di cassa di previdenza (4%), dell'IVA di legge, e del ribasso del 20% rispetto agli onorari di cui al DM 17 giugno 2016, secondo il calcolo predisposto dal RUP in accordo con il criterio dell'"equo compenso", contenuto nel limite del 50% dell'importo contrattuale originale, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023;

DATO ATTO che la spesa per le prestazioni professionali in narrativa di € 19.164,73, oltre cassa di previdenza (4%) e IVA (22%) trova copertura finanziaria a valere sul finanziamento concesso per l'attuazione dell'intervento in premessa, a gravare sulla voce del relativo quadro economico riportato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) rimodulato, approvato con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 194 del 21.09.2026, denominata "B2 - Spese tecniche (inclusi progettazione, geologo, direzione lavori, contabilità e collaudo o certificato di regolare esecuzione, previdenza e IVA)", di complessivi € 75.000,00;

RITENUTO, per quanto premesso, di provvedere - ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023 - alla modifica del contratto principale REP n. 383 del 25.10.2021, stipulato con la Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., per l'espletamento delle prestazioni aggiuntive inerenti i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Certificato di regolare esecuzione dell'intervento di completamento in oggetto, per l'importo complessivo pari a € 19.164,73, al netto di cassa di previdenza (4%) e dell'IVA di legge;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con la Società MAS - Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S. regolante l'espletamento delle prestazioni aggiuntive sopra descritte;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05.12.2025 (esecutiva con atto dell'organo di controllo n. 26666 del 16.12.2025);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di previsione esercizio 2026, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.2 del 30.06.2026 (esecutiva con atto dell'organo di controllo n. 16775 del 15.07.2026);

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del settore ragioneria a valere sugli impegni di spesa n. 788/2021, n.1385/2022 - Capitolo n. 801183 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP ing. F. Bullitta;

D E T E R M I N A

1) di modificare, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett.b) del d.lgs. n.36/2023, la convenzione/contratto originario REP n. 383 del 25.10.2021, stipulata con la MAS Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S, affidataria dei servizi professionali dell'intervento principale denominato ID 79b "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci" (CUP I97H21002020001, CIG 8888925CF3), per l'espletamento delle prestazioni aggiuntive inerenti i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "*ID79.b - Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci – rimodulazione e completamento*", per l'importo complessivo aggiuntivo pari a € 19.164,73, al netto di cassa di previdenza (4%) e dell'IVA di legge;

1) di dare atto che, con l'approvazione di detta modifica contrattuale, l'importo complessivo del contratto originario REP n. 383 del 25.10.2021 è rideterminato in complessivi € 62.320,07 (€ 43.155,34+19.164,73) con una maggiore spesa, rispetto al contratto originario, pari a € 19.164,73, al netto del ribasso del 20% (applicazione del criterio dell'"equo compenso"), oltre oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%);

2) di impegnare in favore della società MAS Servizi di ingegneria ambientale S.R.L.S., per le prestazioni aggiuntive sopra descritte, l'importo complessivo lordo di € 24.316,21, di cui € 19.164,73 per servizi tecnici complementari ed aggiuntivi, € 766,59 per oneri previdenziali (4%) ed € 4.384,89 per I.V.A. (22%), imputando la spesa sugli impegni di spesa n. 788/2021, n.1385/2022 - Capitolo n. 801183 (UPB n. 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026, conto residui;

3) di trasmettere la presente determinazione al RUP ed al settore ragioneria per gli adempimenti di competenza;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte dal d.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 833 del 23/09/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 15/10/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 15/10/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli