CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 239

OGGETTO: LAVORI RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI REFLUI DEPURATI ABITATO DI NUORO - CUP I64E21026330002 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE GEOAMBIENTE ITALIA SAS: INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE GEOTECNICHE E DI LABORATORIO, CIG BB5B6ABCF5.

Il giorno 10/11/2026, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con delibera del Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024 (esecutiva con provvedimento n.1258 del 21.01.2025 dell'Organo di controllo regionale);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e ii., recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega del Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 49/45 del 17.12.2021 era ripartito ai sensi della L.R. n. 17/2021, lo stanziamento pari ad Euro 100'000,00 a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale contributo finalizzato alla progettazione di un impianto irriguo per l'utilizzo delle acque reflue a valle dell'impianto di "Su Tuvu", da redigersi in stretta collaborazione con il competente Servizio della Direzione Generale dell'Agricoltura;

- in pendenza della sottoscrizione della convenzione di finanziamento relativa al succitato contributo straordinario di €. 1000'000,00, l'Amministrazione Consortile aveva avviato nell'anno 2022, la redazione di un PFTE dell'intervento ai sensi dell'allora vigente d.lgs. n. 50/2016, sostenendo, con fondi propri, le spese per la progettazione nonché l'esecuzione delle relative indagini e studi preliminari richiesti dalla normativa vigente (studio agronomico ed economico-agrario, relazione geologica ed archeologica);

- con Legge Regionale n. 1 del 23/02/2023, nella tabella "E", riprendendo quanto normato dalla L.R. n.17/2021 all'art. 4 comma 2 ed all'art. 1 comma 4, è assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale un contributo straordinario per la progettazione dell'intervento denominato "*Riutilizzo ai fini irrigui dei reflui depurati dell'abitato di Nuoro a valle dell'impianto di depurazione di Su Tuvu*" (CUP I64E21026330002) finalizzato anche all'esecuzione di un I° Lotto funzionale delle opere, per un importo complessivo di €. 6'000'000,00;

- il succitato finanziamento di €. 6'000'000,00 è regolato, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 13/03/2018 n. 8, dalla convenzione n. 29 Prot. n. 31415 del 23.10.2023 tra l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, in qualità di ente finanziatore, ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in qualità di soggetto attuatore;

- con Deliberazione n. 45/37 del 27.11.2024, la Giunta Regionale ha approvato, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 03.08.2023, lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Sardegna ed il relativo piano finanziario di spesa che ha stabilito di stanziare, a favore del CBSC, ulteriori 12'500'000,00 € per il completamento delle opere in argomento;

- le risorse FSC 2021-2027 per l'attuazione del succitato Accordo sono assegnate con delibera CIPESS n. 5/2025 del 30.01.2025 a sua volta recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27/8 del 21.05.2025;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.8 del 26.03.2025, con la quale l'ing. Davide Pani, funzionario consortile, è nominato RUP dell'intervento in premessa;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 08/05/2025, con la quale è approvato il Quadro Esigenziale e Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), a firma del RUP ing. Davide Pani, relativi all'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 84 del 15.12.2024 con la quale è approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) a firma del RUP ing. Davide Pani;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 231, del 23.12.2025, con la quale è affidato al professionista geol. Orlando Antonio Mereu il servizio professionale denominato "*Aggiornamento della relazione geologica ai sensi dell'Allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023, redazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica e direzione delle indagini geognostiche*" da svolgersi nell'ambito del redigendo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 100 del 05.05.2026, con la quale è affidato alla Società Geoambiente Italia SAS, con sede in Nuoro (P. IVA 01253850919), l'esecuzione dei lavori denominati "*Indagini geognostiche, prove geotecniche e di laboratorio da svolgere nell'ambito dell'intervento denominato ‹‹Riutilizzo ai fini irrigui dei reflui depurati dell'abitato di Nuoro a valle dell'impianto di depurazione di Su Tuvu››*", CIG BB5B6ABCF5, CUP I64E21026330002, pari a € 54´504,80 di cui € 54'004,80 per lavori a misura ed € 500,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA di legge (22%) in regime di split payment; giusto impegno di spesa n. 577- sub 7/2026, Capitolo di spesa 801187 (UPB 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026, conto residui;

VISTO il contratto stipulato digitalmente in data 21.05.2026 con la Società Geoambiente Italia SAS, regolante lo svolgimento dei lavori in oggetto affidati con la richiamata determina n.100/2026;

VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 218 del 16.10.2026, con la quale sono approvati, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del medesimo decreto legislativo, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal D.L. geol. Orlando Antonio Mereu, dei lavori affidati alla Società Geoambiente Italia SAS;

VISTO lo Stato finale dei lavori eseguiti dalla Società Geoambiente Italia SAS, redatto dal D.L. geol. Mereu in data 18/09/2026, dal quale risulta il credito in favore di detta Società pari a € 47.730,55 oltre IVA (22%);

CONSIDERATO che, per quanto in narrativa, occorre provvedere alla liquidazione, in favore della Società Geoambiente Italia SAS, della rata di saldo di cui allo Stato finale dei lavori in oggetto;

CONSIDERTAO altresì che si è verificata un'economia di spesa per un importo pari ad € 6.774,25 oltre iva di legge (22%), per un importo complessivo di € 8.264,58;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.28, comma 3 e 4, dell'Allegato II.14 del d.lgs. n.36/2023, come da parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n.4150 del 21.04.2026, considerato l'importo dell'opera in oggetto e che la stessa è stata definitivamente accettata dalla Stazione appaltante in sede di Certificato di Regolare Esecuzione, al fine della liquidazione della rata di saldo non è richiesta la garanzia di cui all'art.117, comma 9, del d.lgs. n.36/2023;

VISTA la fattura emessa dalla Società Geoambiente Italia SAS, acquisita al protocollo consortile in data 27.10.2026 al n. 6163 dell'importo complessivo di € 58.231,27 opportunamente vistata dal RUP, che attesta la regolare esecuzione del servizio e ne propone la liquidazione;

DATO ATTO che si è verificata una minore spesa pari a € 8.264,58, giacente nel sub-impegno n. 577-7/2024, di cui € 6.774,25 per lavori ed € 1.490,33 per iva di legge (22%);

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla liquidazione della fattura suddetta imputando la spesa lorda di € 58.231,27 sull'impegno n. 577-7/2024 assunto sul Capitolo di spesa 801187 (UPB 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2026, conto residui;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante richiesta del DURC, acquisito agli atti;

VERIFICATO, in applicazione dell'art. 48-bis dell'D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che la suddetta Ditta non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05.12.2025 (esecutiva con atto dell'organo di controllo n. 26666 del 16.12.2025);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di previsione esercizio 2026, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.2 del 30.06.2026 (esecutiva con atto dell'organo di controllo n. 16775 del 15.07.2026);

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai

sensi delle vigenti norme di legge e di statuto;

SU PROPOSTA del RUP, Ing. Davide Pani;

D E T E R M I N A

1) di liquidare a favore della Società Geoambiente Italia SAS, la fattura sotto descritta relativa allo Stato finale dei lavori denominati "*Indagini geognostiche, prove geotecniche e di laboratorio da svolgere nell'ambito dell'intervento denominato ‹‹Riutilizzo ai fini irrigui dei reflui depurati dell'abitato di Nuoro a valle dell'impianto di depurazione di Su Tuvu››*", (CIG BB5B6ABCF5, CUP I64E21026330002) , imputando la spesa complessiva di € 58.231,27, sull'impegno di spesa n. 577-7/2024, Capitolo 801187 (UPB 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2026, conto residui;

Ft. 16/A del 26.10.2026 – Indagini geognostiche e prove geotecnica di laboratorio € 58.231,27

2) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento in favore della Società Geoambiente Italia SAS, dell'importo imponibile di € 47.730,55 sul conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

3) di autorizzare il disimpegno della quota pari ad € 8.264,58 giacente nel sub-impegno n. 577-7/2024, quale economia di spesa, di cui € 6.774,25 per lavori ed € 1.490,33 per iva di legge (22%);

4) di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 10.500,72 relativa all'I.V.A. maturata con la fattura 16/A emessa in data 26.10.2026 dalla Società Geoambiente SAS;

5) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 966 del 05/11/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/11/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 11/11/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli