CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 278

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI UFFICI CONSORTILI DELLA SEDE DI NUORO. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SECONDO LE NORME CEI 64-8 IX EDIZ. (CIG B8EF3D794C). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - SOCIETÀ G. ELETTRA S.R.L..

Il giorno 16/10/2026, il sottoscritto Dott.Ssa Santina Sini in qualità di Dirigente f.f. dell' AREA AMMINISTRATIVA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss.mm. e ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con Deliberazione Consiglio dei Delegati n. 10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con Provvedimento n. 1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 10 del 30.01.2025, con la quale sono state affidate alla Dott.ssa Santina Sini, Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., le funzioni di Dirigente F.F. dell'Area Amministrativa;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (Settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21.12.2023;

VISTO il d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e ii., recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega del Governo in materia di contratti pubblici", di seguito anche Codice, in particolare il comma 7 del'art.50 – *Procedure per l'affidamento* e l'art.53 – *Garanzie definitive*;

VISTO l'Allegato II.14 del Codice;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 35 del 20.09.2024 del Direttore Generale, con la quale il P.I. Francesco Secchi, dipendente dell'Ente, è incaricato della redazione della progettazione dell'intervento di ammodernamento e messa a norma degli impianti elettrici e di illuminazione della sede consortile di Nuoro;

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 325 del 30.12.2024 con la quale è approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in premessa denominato "*Uffici consortili della Sede di Nuoro. Adeguamento degli impianti elettrici secondo le norme CEI 64-8 IX° Ediz.*", e relativo quadro economico, per l'importo complessivo pari a € 200.000,00, riapprovato con determinazione n. 248 del 10.10.2025, per l'importo complessivo pari a € 200.000,00, di cui Euro 110.129,47 per lavori a misura, €1.018, 87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 39.870,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 30 del 25.02.2025, con la quale l'Ing. Davide Pani, funzionario dell'Ente, è nominato Responsabile Unico di progetto (RUP) dell'intervento in oggetto;

PREMESSO che:

- con Determinazione della Dirigente dell'Area Amministrativa n. 282 del 13/11/2025 i lavori in oggetto sono affidati alla Società G. Elettra S.R.L. per l'importo complessivo pari ad € 99.175,72, di cui € 81.291,57 per lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza, ed € 17.884,15 per I.V.A. di legge; giusto impegno di spesa n.555-2/2024, capitolo di spesa n. 604000 (UPB 20) del Bilancio di previsione 2025, conto residui;

- il contratto d'appalto dei lavori in oggetto è stipulato in modalità di scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e sottoscritto dalle parti in data 26.11.2025, Rep. 457;

- con Determinazione del Direttore Generale n. 45 del 18.11.2025, è costituito l'Ufficio di Direzione Lavori, mediante nomina dei dipendenti consortili P.I. Francesco Secchi (Direttore dei Lavori) e Geom. Mario Meloni (Direttore Operativo);

- in data 08 gennaio 2026 sono stati consegnati i lavori in oggetto, come da verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori in pari data;

- il termine per la conclusione dei lavori è stato ristabilito, a seguito di concessione di proroga autorizzata con determinazione n. 167 del 29.06.2026, per la data del 10.07.2026;

VISTA la determinazione della Dirigente dell'Area Amministrativa n.213 del 28.07.2026, con la quale è approvato il quadro economico di assestamento finale dei lavori in oggetto dando atto che, l'applicazione di un nuovo prezzo ha comportato un aumento del contratto per l'attuazione dei lavori in oggetto, sottoscritto in data 26.11.2025 con la Società G. ELETTRA S.R.L., pari a € 3.198,82, ed altre piccole variazioni che rientrano fra le facoltà della Direzione dei Lavori, per un maggiore importo di € 1.390,46, per un valore complessivo pari a € 4.589,28 oltre IVA di legge, pari al 5,65% dell'importo contrattuale iniziale; modifica contrattuale è ammissibile ai sensi dell'art. 120, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5, c. 7, dell'Allegato II.14 del medesimo d.lgs.;

VISTO lo Stato finale dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori F. Secchi in data 16.07.2026, sottoscritto, senza riserve, dall'Appaltatore;

VISTA la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori F. Secchi in data 16.07.2026, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.e) dell'Allegato II.14 del Codice;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori F. Secchi in data 24.07.2026, sottoscritto dall'Appaltatore e dal RUP, con il quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto (ultimati in data 08.07.2026, in tempo utile) e si liquida il credito della Società G. ELETTRA S.R.L. pari a € 5.369,85 al netto degli acconti già corrisposti, oltre IVA (22%);

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere, per quanto di competenza, all'approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori F. Secchi, dei lavori in oggetto;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2026, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 05 dicembre 2025 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 26666 del 16/12/2025);

VISTA la Variazione n.1 al Bilancio di previsione esercizio 2026, approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.2 del 30.06.2026 (esecutiva con atto dell'organo di controllo n. 16775 del 15.07.2026);

VISTO il parere favorevole del responsabile dell'ufficio ragioneria consortile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi delle vigenti norme di legge e di statuto;

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990;

SU PROPOSTA del RUP ing. Davide Pani;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, e dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del medesimo decreto, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori Francesco Secchi, dell'intervento denominato "*Uffici consortili della Sede di Nuoro. Adeguamento degli impianti elettrici secondo le norme CEI 64-8 IX° Ediz.*" (CIG B8EF3D794C), eseguiti dall'Appaltatore Società G. Elettra S.R.L., contratto d'appalto sottoscritto in data 26.11.2025, Rep. 457;

2) di dare atto che, dagli atti di contabilità finale, risulta un credito in favore della Società G. Elettra S.R.L., pari a € 5.369,85 al netto degli acconti già corrisposti, oltre IVA (22%);

3) di dare atto che si procederà, con apposito successivo provvedimento, alla liquidazione, a favore della Società G. Elettra S.R.L., del credito netto pari € 5.369,85, oltre IVA (22%), a gravare sull'impegno n.555-2/2024, capitolo di spesa n. 604000 (UPB 20) del Bilancio di previsione esercizio 2026, conto residui;

4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 000217/116295541 rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni in data 17.11.2025, Agenzia 000217 – Nuoro, costituita dalla Società G. Elettra S.R.L., ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, a titolo di garanzia definitiva;

5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente ed al RUP per gli adempimenti di competenza;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte dal d.lgs. n.36/2023 e dal d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

LA DIRIGENTE F.F. DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.Ssa Santina Sini

proposta n. 868 del 06/10/2026

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/10/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 19/10/2026

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli