CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 34

OGGETTO: LAVORI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DISTRIBUZIONE IRRIGUA SUB-COMPRENSORIO CEDRINO - AG_AGR_23, CUP 138B17000000006, CIG 8375804C1B - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA SAPI SRL.

Il giorno 02/03/2023, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2007 e s.m. e i., parte vigente;

PREMESSO che:

- con determina del Direttore Generale del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP n.22190/748 del 04/12/2017, è stata delegata a questo Consorzio l'attuazione dell'intervento denominato "*Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. I Lotto*", Codice intervento AG_AGR_023, per l'importo di finanziamento di € 650.000,00, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato in data 29/07/2016, Linea d'Azione D.G.R. n.35/37 del 18/07/2017 e n.50/27 del 07/11/2017;

- con determina del Direttore Generale n.17 del 26/03/2018 l'ing. Ignazio Lampis, dirigente dell'Ente, è nominato RUP dell'intervento in narrativa;

- al suddetto intervento è attribuito il seguente CUP I38B17000000006;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.1 del 08/01/2019 sono approvati gli elaborati progettuali di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in argomento, ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di progetto pari a € 650.000,00;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.82 del 15/07/2020 è approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, a firma dell'ing. Gianluca Zuddas, ed il relativo quadro economico che prevede l'importo complessivo di lavori pari a € 474.987,59 - di cui € 465.587,59 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - oltre € 175.012,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo complessivo € 650.000,00;

- con Determina a contrarre del dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 85 del 20.07.2020 è stata indetta apposita procedura negoziata, ai sensi degli artt.36, comma 2, c-bis), e 59, comma 1-bis del Codice, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegnacat, per l'affidamento, mediante appalto integrato dei lavori in narrativa per l'importo complessivo posto a base di gara pari ad complessivo pari € 489.683,43, di cui € 14.695,84 per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 465.587,59 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge ed oneri previdenziali; (CIG 8375804C1B);

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.138 del 22/10/2020, con la quale è risultata aggiudicataria dell'appalto integrato in premessa, l'Impresa SAPI S.R.L. con sede in Capoterra (CA), P. Iva 01080960923, per un importo complessivo pari a € 450.396,25 (di cui € 13.493,72 per servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 427.502,53 per lavori – al netto del ribasso offerto in sede di gara del 8,18% - ed € 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'I.V.A. di legge);

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto con la suddetta Impresa in data 02/02/2021, Rep. n.3708, registrato a Nuoro il 03/02/2021 al n.313, Serie 1T;

VISTA la determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.187 del 04/10/2022, con la quale è approvato il progetto esecutivo dei lavori supplementari per un importo aggiuntivo al contratto principale pari a € 14.144,53 (di cui € 96,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge (22%);

VISTO l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 18/10/2022, Rep. n.414, con cui è affidata all'Impresa SAPI s.r.l.,

l'esecuzione dei lavori supplementari;

VISTA la Relazione sul Conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Pino Crisponi ai sensi dell'art. 14 comma 1 - DM n. 49/2018, dell'art. 102 – D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 237 - D.P.R. 207/2010, sottoscritti senza riserva dall'Appaltatore in data 08/02/2023;

DATO ATTO che, dalla Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, risulta un credito netto complessivo dell'Appaltatrice pari a € 50.315,55 come di seguito indicato:

a) un credito netto dell'Appaltatrice, per i lavori di cui al contratto principale, pari ad € 36.171,02 così calcolato:

- Importo lavori netti comprensivi degli oneri per la sicurezza: € 427.502,53

- A dedurre tutti gli acconti già emessi € 400.731,51

Credito complessivo netto dell'Impresa: **€ 36.171,02**

b) un credito netto dell'Appaltatrice, per i lavori supplementari di cui all'Atto aggiuntivo, pari ad **€ 14.144,53** di cui € 96,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO CHE, per quanto sopra, occorre provvedere all'approvazione della Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 7 del 26/11/2022 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 25680 del 16/12/2022);

ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente, con apposito attestato di copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa n capitolo 801176 (UPB n. 21), impegno n. 1557/2017, del Bilancio di Previsione esercizio 2023, conto residui;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento ing. Ignazio Lampis;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto di competenza, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pino Crisponi relativi all'intervento denominato """*Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC e ghisa sferoidale. I Lotto*", Codice intervento AG_AGR_023, (CUP: I38B17000000006 – CIG 8375804C1B), aggiudicati all'Impresa SAPI S.R.L. con sede in Capoterra (CA), P. Iva 01080960923, con contratto d'appalto sottoscritto in data 02/02/2021, Rep. n.3708, registrato a Nuoro il 03/02/2021 al n.313, Serie 1T e con atto aggiuntivo sottoscritto in data 18/10/2022, Rep n.414;

2. di dare atto che, dagli atti di contabilità finale, risulta un credito netto dell'Impresa SAPI S.R.L. pari a complessivi € 50.315,55 (€ 36.171,02 per i lavori di cui al contratto principale + € 14.144,53 per i lavori supplementari di cui all'atto aggiuntivo), oltre IVA di legge (22%);

3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 110885108, emessa in data 26.10.2020 dalla Società Groupama Assicurazioni S.p.A., prestata dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

4. di dare atto che si procederà con successiva determinazione al pagamento del predetto importo complessivo di € 50.315,55, oltre IVA di legge (22%), a valere sul capitolo di spesa 801176 (UPB n. 21), impegno n. 1557/2017, del Bilancio di previsione dell'Esercizio 2023, Conto Residui;

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e del d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

6. di trasmettere la presente determinazione agli Uffici Tecnico e Ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 183 del 22/02/2023

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/03/2023.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Mssimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 02/03/2023

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli