
 
 
 
 

Messa in sicurezza del bacino imbrifero del fiume Cedrino 
attraverso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
fiume e dei canali colatori in prossimità della foce del Cedrino. 
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CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA CENTRALE NUORO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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1 IMPIANTO DI CANTIERE

a IMPIANTO CANTIERE - RIPRISTINO DEI LUOGHI

2 PULIZIA DI GOLENA

a PREPARAZIONE PISTE
b TAGLIO VEGETAZIONE E ESTIRPAZIONE RADICI
c SCOTICO STRATO VEGETALE 

3 MOVIMENTI DI MATERIA

a SBANCAMENTI SCAVI
b TRASPORTO MATERIALE
c DEPOSITO E SPIANAMENTO

4 ONERI DI CAPITOLATO

a ONERI DI CAPITOLATO

IMPORTO PARZIALE NEL MESE Euro

IMPORTO PROGRESSIVO LAVORI  €
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548 GIORNI

MESI (Convenzionali)

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

SETTIMANE (Convenzionali)

TEMPO DI ESECUZIONE

25.782 51.564 51.564 51.564 51.564
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