
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA N° 43 

 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO E RISANAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA NEL 

SUB-COMPRENSORIO DEL CEDRINO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE 

DISTRIBUTRICI IN AMIANTO-CEMENTO CON ALTRE IN PVC - AG_AGR_023  STRALCIO 

N.01 - PROROGA LAVORI N. 2 DITTA SAPI SRL. 
 

Il giorno 01/03/2022, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’Area 

Tecnica dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica); 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il DPR n.207/2010 parte vigente; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione a contrarre n. 85 del 20.07.2020  è stata indetta la procedura aperta da esperirsi sulla 

piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna per l’appalto integrato per l’attuazione 

dell’intervento denominato “Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del 

Cedrino mediante sostituzione di condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” - AG_AGR_023 – Stralcio 

n°01 – Intervento di risanamento della condotta secondaria BD3/3 – Orosei (NU)”, CUP I38B17000000006, CIG 

8375804C1B, per un importo posto a base di gara pari ad Euro 489.683,43 di cui Euro 14.695,84 per servizio di 

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Euro 465.587,59 per lavori soggetti 

a ribasso ed Euro 9.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. di legge,  da aggiudicarsi con il 

criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

- con determina del dirigente dell’area tecnica consortile n.138 del 22/10/2020, detti lavori sono aggiudicati 

all’Impresa SAPI S.R.L. con sede in Capoterra (CA), P. Iva 01080960923, per un importo complessivo ad Euro 

440.996,25 di cui € 13.493,72 per servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed € 427.502,53 per lavori – al netto del ribasso offerto del 8,18% - oltre Euro 9.400,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso  ed oltre I.V.A. (22%); 

- in data 02/02/2021 è sottoscritto, con detta Impresa, il contratto d’appalto REP.3708, registrato a Nuoro in data 

03/02/2021 al n.313, Serie IT; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.59 del 27/04/2021, è approvato il progetto esecutivo 

redatto dalla Alphatec indicata in sede di gara dalla Società SAPI srl, aggiudicataria dei lavori; 

- con verbale N. 1 del 28/05/2021 è stata effettuata, a termini dell’art. 5 comma 9 del D.M. 49/2018, la consegna 

parziale dei lavori previsti dal progetto esecutivo;  

- con nota Prot. n. 7140 del 28/05/2021 il Sindaco del Comune di Orosei ha disposto la sospensione di tutti gli 

interventi comportanti scavi in suolo pubblico od a uso pubblico fino al mese di settembre 2021; 

- con verbale N. 2 del 02/11/2021 è stata effettuata, a termini dell’art. 5 del D.M. 49/2018, la consegna definitiva dei 

lavori previsti dal progetto esecutivo; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica n.29 del 07.02.2022, acquisito il parere favorevole del DL e del 

RUP, ha accolto l’istanza di proroga inviata dall’Impresa ed ha concesso una proroga di 40 giorni naturali e 

consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori in argomento; 

- il termine per l’ultimazione dei lavori in parola, a seguito di detta proroga, è fissato al giorno domenica 25.02.2022; 

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile in data 23.02.2022 al n.900, con la quale l’Impresa SAPI s.r.l. ha 

formulato una seconda richiesta motivata di proroga di ulteriori giorni 15 (naturali e consecutivi) al predetto termine 

contrattuale, adducendo, quale motivazione, il ritardo nell’approvvigionamento da parte dei fornitori dovuti a 

problematiche di riduzione del personale causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19; 
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RICHIAMATO l’art.107, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che detta proroga richiesta dall’Impresa aggiudicataria non è imputabile a fatto della stazione 

appaltante; 

VISTA la nota del DL ing. Pino Crisponi in data 23.02.2022 prot. n.907, con la quale valuta pertinente e fondata la 

seconda richiesta di proroga inviata dall’Impresa aggiudicatrice e propone al RUP l’accoglimento della stessa; 

VISTA la nota del RUP ing. I. Lampis in data 24.02.2022 con la quale, acquisito il parere favorevole del DL, dispone 

l’accoglimento della seconda istanza di proroga di giorni 15 naturali e consecutivi del termine contrattuale di 

ultimazione dei lavori, con nuovo termine per l’ultimazione delle lavorazioni fissato al 12 marzo 2022; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

SU DISPOSIZIONE del Responsabile Unico del Procedimento ing. I. Lampis;  

D E T E R M I N A 

1. per le motivazioni in premessa, di concedere, ai sensi dell’art.107, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

all'Impresa SAPI srl, con sede in con sede in Capoterra (CA), P. Iva 01080960923 - aggiudicataria dei lavori 

“Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua nel sub-comprensorio del Cedrino mediante sostituzione 

di condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC” - AG_AGR_023 – Stralcio n°01 – Intervento di risanamento 

della condotta secondaria BD3/3 – Orosei (NU)”, CUP I38B17000000006, CIG 8375804C1B - la proroga di ulteriori 

giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, con nuovo termine per 

l’ultimazione delle lavorazioni fissato al 12 marzo 2022; 

2. di concedere detta proroga a condizione che l'Impresa SAPI s.r.l. non tragga motivi per accampare diritti o pretese 

di sorta diversi dalle condizioni di contratto; 

3. di dare atto che la proroga non è imputabile a fatto della stazione appaltante; 

4. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..  

 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 228 del 24/02/2022 

 



 

 

 

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 01/03/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  01/03/2022                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


