
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 226 

 
OGGETTO: LAVORI AMMODERNAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO DI OVERÌ IN 
AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA, CUP I44H17000550002, CIG 83361329BD: 
APPROVAZIONE RELAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, 
ATI TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) - SEMPLICE S.R.L. 
 

Il giorno 05/12/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell’ AREA TECNICA 

dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica); 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

PREMESSO che: 

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP n. 3619/99 del 
27.12.1999 venne concesso a questo Consorzio un finanziamento complessivo di Lire 13.200.000.000 per la 
realizzazione dell’intervento denominato Lavori di ammodernamento degli impianti irrigui serviti dall’invaso sul 
Fiume Posada ed eliminazione perdite mediante sostituzione delle condotte ripartitrici esistenti per l’alimentazione 
irrigua della Piana di Siniscola, da attuarsi in regime di delega; 

- con nota prot. n. 10731/VII.7.5 del 28/05/2010, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e RAP ha autorizzato il 
Consorzio all'utilizzo delle economie di cui al richiamato finanziamento per la realizzazione dell'intervento 
denominato "Lavori di ammodernamento dell'impianto di sollevamento di Overì in agro del Comune di Siniscola 
(NU)"; CUP I44H17000550002; 

- con determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale n. 41 del 12/10/2017, 
l’Ing. Ignazio Lampis, dirigente dell’Ente, è nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che 
trattasi; 

- a seguito di espletamento di procedura di gara, con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.53 in 
data 11/06/2018, il costituendo Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti fra l’Ing. A. Fraghì, Ing. Giampiero 
Lavena, Ing. Andrea Murranca, Arch. C. Solinas e Geol. M. Capra è risultato aggiudicatario del servizio di progettazione 
preliminare, definitiva, direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione finalizzato all’attuazione dell’intervento 
in narrativa, giusta convenzione stipulata in data 16/07/2018, Rep. n.325; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.129 del 07/11/2019 è approvato il progetto 
definitivo dell'intervento in argomento, a firma del R.T.P. costituito tra l’Ing. A. Fraghì, Ing. Giampiero Lavena, Ing. 
Andrea Murranca, Arch. C. Solinas e Geol. M. Capra ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di 
progetto pari a € 1.336.736,04; 

- con determina a contrarre del dirigente dell’area tecnica consortile n. 79 del 07/07/2020 è indetta apposita 
procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e l’esecuzione dei lavori per l’attuazione dell’intervento denominato "Lavori di ammodernamento 

dell'impianto di sollevamento di Overì in agro del Comune di Siniscola (NU)" – CIG 83361329BD – CUP 
I44H17000550002, da aggiudicarsi tramite il criterio del prezzo più basso avvalendosi della piattaforma telematica 
delle Centrale Regionale di committenza ‘Sardegnacat; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.172 del 15/12/2020, detto appalto integrato è 
aggiudicato a favore dell’A.T.I. Tecnocostruzioni s.r.l. (mandataria) - Semplice s.r.l. (mandante), per l’importo 
complessivo pari ad € 691.777,00 - al netto del ribasso offerto del 29,459 % - di cui € 650.393,98 per lavori, € 
14.383,02 per oneri di progettazione esecutiva ed € 27.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 
di legge; 

- in data 29/04/2021 è sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. n. 4484, Racc. 3610, Reg.to a Nuoro il 
05/05/2021 al n. 1714, Serie 1T, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 691.777,00 al netto del ribasso 
d’asta, di cui € 27.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.105 del 14/07/2021, è approvato il quadro 
economico di assestamento post-aggiudicazione dell’intervento in premessa; 
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- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.173 del 27/10/2021, è approvata, sussistendo le 
condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. b) del Codice, la perizia di variante dei lavori in premessa ed il relativo 
quadro economico per un importo contrattuale complessivo di € 933.687,86 al netto del ribasso del 29,459 %, di cui 
€ 896.391,19 per lavori ed € 37.296,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un importo suppletivo pari 
ad € 245.997,15 per i maggiori lavori previsti in perizia, € 1.897,60 per maggiori oneri di progettazione esecutiva ed 
€ 10.296,67 per maggiori oneri di sicurezza; 

- con determinazione del dirigente dell’area tecnica consortile n.179 del 03/11/2021, è approvato il progetto 
esecutivo, redatto dal RTP costituito dall’ing. Francavilla Stefano (mandatario) e la società Arkè Ingegneria s.r.l. 
(mandante), indicato dall’aggiudicataria dell’appalto integrato in premessa A.T.I. Tecnocostruzioni s.r.l. (mandataria) 
- Semplice s.r.l. (mandante) - ed il relativo quadro economico, per l’importo complessivo di progetto pari a € 
1.336.736,04; 

- in data 25.11.2021, è sottoscritto con la suddetta ATI l’atto aggiuntivo per l’esecuzione delle lavorazioni di cui alla 
richiamata perizia di variante, per l’importo complessivo di € 933.687,86 al netto del ribasso del 29.459 %, di cui € 
896.391,19 per lavori – comprensivi di € 245.997,15 per maggiori lavori – e € 37.296,67 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso – comprensivi di € 10.296,67 per maggiori oneri di sicurezza; 

- in data 26/11/2021, come da verbale di consegna all’uopo redatto dal Direttore dei Lavori, è stata effettuata la 
consegna dei lavori di che trattasi; detti lavori sono stati ultimati in data 22/07/2022, in tempo utile; 

VISTI la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti in data 20/10/2022 dal D.L. ing. 
Antonio Fraghì e confermato dal RUP ing. Ignazio Lampis, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R n.207/2010 e dell’art.102, 
comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sottoscritto, quest’ultimo, senza riserva dall’ATI; 

DATO ATTO che, dalla Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, risulta un credito netto dell’ATI 
pari ad Euro 4.687,85 così calcolato: 

- Importo lavori netti a misura e oneri sicurezza    Euro 933.687,85 

- A dedurre acconti già corrisposti     Euro 929.000,00 

Credito complessivo netto dell’ATI     Euro      4.687,85  

ATTESO che, per quanto sopra, occorre provvedere all’approvazione della Relazione sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione;  

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m. e i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2007 e s.m. e i., parte vigente; 

VISTO il DM 49/2018; 

VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15 
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021); 

DATO ATTO che l’attuazione dell’intervento in oggetto graverà sull’impegno n. 693/2004 del Capitolo di spesa n. 
801123 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, conto residui; 

SU PROPOSTA del RUP ing. I. Lampis; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare, per quanto di competenza, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatti 
dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Fraghì, relativo all’intervento denominato "Lavori di ammodernamento 

dell'impianto di sollevamento di Overì in agro del Comune di Siniscola (NU)", CUP I44H17000550002, CIG 
83361329BD, aggiudicato alla A.T.I. Tecnocostruzioni s.r.l. (mandataria) e Semplice s.r.l. (mandante), con contratto di 
appalto stipulato in data 29/04/2021 (Rep. n. 4484, Racc. 3610, Reg.to a Nuoro il 05/05/2021 al n. 1714, Serie 1T): 

2. di dare atto che, dagli atti di contabilità finale, risulta un credito netto dell’A.T.I. Tecnocostruzioni s.r.l. 
(mandataria) e Semplice s.r.l. (mandante) di Euro 4.687,85, oltre IVA di legge (22%); 

3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva costituita dall’ATI ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i., rilasciata dalla Compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A., Agenzia n.432 di Matera/Altamura, con n. 
432.071.0000008996, in data 21.01.2021;  

4. di dare atto che si procederà alla liquidazione, in favore della suddetta ATI, del predetto importo di Euro 4.687,85, 
oltre IVA di legge (22%), a valere nell'impegno n. 693/2004, capitolo di spesa 801123 (UPB n. 21), del Bilancio di 
previsione dell'esercizio 2022, conto residui, con successiva determinazione; 

5. di inviare la presente determinazione al RUP per i successivi adempimenti; 



6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art.29, comma 1, 
dello statuto consortile; 

7. di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.29 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e del d.lgs. n.33/2013 e 
s.m.i.. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 
 
 
 
 

proposta n. 1070 del 30/11/2022 

 



 

 

 

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/12/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Mssimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/12/2022                             

 

  Il Funzionario Delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 

 

 


