



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 68

OGGETTO: LAVORI RIO SOLOGO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE (CUP I94H140000900002): LIQUIDAZIONE SALDO SPESE GENERALI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE.

Il giorno 11/05/2021, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO il vigente Statuto consortile e, in particolare, gli artt. 24, 25 e 27;

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTA la vigente L.R. n.8/2018 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- in data 02 aprile 2014 è stata stipulata, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro, la convenzione n. 12196/con/5, con la quale il predetto Servizio del Genio Civile ha affidato a questo Consorzio, nell'ambito delle attività ricadenti nel 'Servizio di Piena e Intervento Idraulico', la realizzazione dell'intervento denominato "Rio Sologo - Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino delle opere di protezione spondale" per un importo di Euro 900.00,00, finalizzato al ripristino dei danni arrecati, alle difese spondali del predetto fiume, dall'evento di piena verificatosi nel novembre 2013;
- con deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio n. 316 del 21.05.2014 è stato nominato Responsabile del procedimento l'ing. Antonio Madau, Direttore Generale dell'Ente;
- con Decreto n. 5 del 15.05.2015, l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha stanziato il finanziamento di € 2.100.000,00 per ulteriori interventi di manutenzione e difesa pondale da eseguirsi sul fiume Sologo;
- in data 26 giugno 2015 è stata stipulata, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro, una ulteriore convenzione (n.24865/11) con la quale si è proceduto, tra l'altro, ad affidare al Consorzio la realizzazione degli ulteriori interventi eseguibili con le risorse integrative stanziato dall'Amministrazione Regionale con il citato D.A. n. 5/2015 che hanno comportato di elevare a € 3.000.000,00 l'importo complessivo dell'intervento assentito;
- con propria determinazione n.34 del 03/032017, il sottoscritto ha approvato il progetto esecutivo del predetto intervento il cui quadro economico riporta, per lavori, l'importo di € 2.130.000,00 euro e, per somme a disposizione dell'Amministrazione, l'importo di € 870.000,00, per un importo complessivo di € 3.000.000,00 pari ai finanziamenti pubblici concessi e richiamati in precedenza;
- a seguito di esperimento di gara pubblica, i lavori di che trattasi sono stati affidati - con determinazione del sottoscritto n. 11 del 08/03/2018 - al R.T.I. costituito tra la Impresa Usai Luigi S.R.L. (mandataria) e la Impresa LUAS di Giaccu Giovanni Antonio (mandante); (CUP I94H14000090002 - CIG 705556439A);
- il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto in data 18.04.2018 Rep. n. 1812, Reg.to a Nuoro il 07/05/2018 al n. 1510, Serie 1T;
- con determinazione del Direttore Generale n. 31 in data 23/05/2018 si è proceduto alla definitiva costituzione dell'Ufficio per la direzione dei lavori di che trattasi, avvalendosi del personale tecnico dell'Ente;
- i lavori, consegnati in data 30.05.2018, sono stati conclusi in data 19.12.2019;
- con determinazione n. 31 in data 14/03/2021 è approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in premessa e relativo quadro economico;
- con determinazione del sottoscritto n.73 del 29/06/2020 il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi è stato affidato all'ing. Davide Pani, dell'ufficio tecnico consortile;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 04.09.2020 sono stati approvati gli atti e le risultanze contabili riportate nel Certificato di collaudo statico e nel Certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

DATO ATTO che:

- nel quadro economico dei lavori in argomento, a seguito dell'approvazione della richiamata perizia suppletiva e di variante (determinazione n.31 del 14/03/2019), sono previste le somme per spese generali a favore del Consorzio, per un importo complessivo di € 305.000,00, spettanti per l'espletamento delle attività tecniche ed amministrative connesse all'attuazione dell'intervento in premessa;

- risulta un saldo, per spese generali, a favore del Consorzio, pari ad € 194.218,42;

ATTESO che, per quanto sopra, occorre provvedere al pagamento, a favore del Consorzio, di detto importo a titolo di saldo delle spese generali;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 10 del 28.12.2020;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sull'impegno n.1482/2015 assunto sul Capitolo 801168 (UPB 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, conto residui;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Antonio Madau;

D E T E R M I N A

1.di autorizzare la liquidazione, sulla base di quanto esposto in premessa, a favore del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, dell'importo complessivo pari ad € 194.218,42, quale saldo delle spese generali spettanti per l'attuazione dell'intervento denominato "*Rio Sologo. Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino opere di protezione spondale*" (CUP I94H140000900002, CIG 705556439A);

2.di far gravare la relativa spesa sull'impegno n.1482/2015 assunto sul Capitolo 801168 (UPB 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, conto residui;

3. di autorizzare l'introito delle spese generali a valere sul capitolo di entrata n. 41157 (upb 21) del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

3. di trasmettere la presente determinazione all'Uffici consortili per gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile, ed è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 11/05/2021.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 11/05/2021*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli