



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 184

OGGETTO: LAVORI RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU M2C4S2.1B, PNNR ID_6-19, CUP E98H21000230006: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO SU SAL 1 ATI GEOMABIENTE ITALIA SAS (MANDATARIO).

Il giorno 18/12/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di area dell'Ente;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortili;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. 3403 del 28 dicembre 2022, così come aggiornato dal Decreto Rep. 1419 del 24 maggio 2023, sono stati approvati diversi interventi nel territorio della Regione Sardegna rientranti nel sub-investimento 2.1b della Missione 2 – Componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- tra questi ultimi interventi, è stato ricompreso quello, da eseguirsi nel Comune di Bitti, denominato "Riduzione del rischio residuo versante compreso tra la circonvallazione e via Deffenu" individuato nel PNRR M2C4S2.1b all'ID 6-19 per l'importo complessivo di € 750.000,00 (CUP E98H21000230006), per attuare il quale la Protezione Civile ha nominato, quale RUP, il proprio dipendente ing. Giuseppe Peddio e, con Determinazione n.451 prot.10415 del 04.09.2023, ha proceduto ad affidare la relativa progettazione, direzione lavori, CSP e CSE al RTP composto dall'ing. Pietro Paolo Mossone (Mandatario), dal geol. Giovanna Angela Pia Farina e dall'ing. Luca Gallisai (Mandanti);
- con nota prot. n.4153 del 10/04/2024, acquisita al protocollo consortile in data 11/04/2024 al n.2516, la Direzione Generale della Protezione Civile Sardegna (DGPCS) chiedeva a questo Consorzio la propria disponibilità a subentrare alla stessa nelle funzioni di "Soggetto Attuatore" dell'intervento ID 6-19 citato, motivando tale richiesta con l'opportunità di meglio coordinare e gestire le lavorazioni da eseguirsi con quest'ultimo intervento con quelle eseguite nell'ambito dell'intervento ID n.70 richiamato nelle premesse, gestito dal Consorzio in qualità di Soggetto Attuatore;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 27 dell'11.04.2024 si accoglieva, per le motivazioni ivi riportate, la richiesta formulata al Consorzio dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, di subentrare a questa nelle funzioni di Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU" finanziato per € 750.000,00 con i fondi PNRR M2C4S2.1b ed individuato con il codice ID 6-19, avente CUP E98H21000230006;

VISTO l'Accordo di concessione di finanziamento tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro" (di seguito Accordo) nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 SUB-INVESTIMENTO 2.1b, siglata digitalmente fra le parti in data 30.05.2024;

PRESO ATTO per l'attuazione di detto intervento, valgono le Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico di cui all'art.29 comma 1 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 recitano: " Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6

novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi....”;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale consortile n. 21 del 31.05.2024 con la quale è stato nominato RUP l'ing. Francesco Bullitta e i seguenti soggetti quali assistenti al RUP: dott.ssa Santina Sini, ing. Nicolo Floris, geom. Mario Meloni, tutti dipendenti del Consorzio;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 47 del 03.06.2024 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) redatto dal RUP ing. Francesco Bullitta, in aggiornamento e revisione al precedente documento omologo trasmesso dalla Protezione Civile Sardegna, relativo all'intervento ID_6-19 ricompreso nella tabella allegata all'Accordo, dal titolo “RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU”, CUP E98H21000230006;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 53 del 14.06.2024 con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere, in forza delle indicazioni e prescrizioni in deroga dell'OCDPC 588/2018 alla quale il progetto esecutivo in oggetto si attiene, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, nonché l'indifferibilità ed urgenza delle stesse, ed è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato in premessa, redatto dal R.T.P. ing. Pietro Paolo Mossone (Mandatario), geol. Giovanna Angela Pia Farina, ing. Luca Gallisai (Mandanti), costituito da n. 21 Elaborati e n. 6 Tavole riportati nell'Elenco elaborati, ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di progetto pari a € 750.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 83 del 25.07.2024 con la quale, a seguito di espletamento di procedura negoziata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), e comma 3, d.l. n.76/2020, convertito con l. 120/2020 e ss. mm. e ii, all'art.50, comma 1, lett. c), ed art.54 del D.lgs. 36/2023, i lavori in oggetto sono aggiudicati all'ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante), in avvalimento con PEDDIO SEBASTIANO COSTRUZIONI S.R.L., con un ribasso del 20,000% per un importo netto contrattuale di euro 435.707,01 € (compresi oneri per la sicurezza e costi della manodopera), al netto dell'IVA di legge pari al 22%; contratto d'appalto stipulato in data 17/10/2024, Rep. n.8419, Racc. n.6764, registrato a Nuoro il 31/10/2024 al n.3733, Serie 1T;

DATO ATTO che in data 28/11/2024 il DL ing. Pietro Paolo Mossone ha emesso il SAL n.1 dei lavori in premessa, per un importo di € 138.805,78 (lavori a tutto il 28/11/2024) al netto dell'IVA di legge (22%) e delle trattenute di legge;

VISTO il certificato di pagamento n.1, emesso in data 28/11/2024 dal DL ing. Pietro Paolo Mossone, pari a complessi € 168.482,00 di cui € 138.100,00 per lavori eseguiti ed € 30.382,00 per IVA (22%);

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione e pagamento del Certificato di pagamento n.1, in favore l'Aggiudicatario ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante);

RICHIAMATO l'art. 12 - *Anticipazione, pagamenti in acconto e a saldo* del richiamato contratto d'appalto Rep. n.8419/2024, stipulato con l'Aggiudicatario ATI costituita tra Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante), che regola le modalità di pagamento, in acconto, del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

ACQUISITA al protocollo consortile in data 04.12.2024 al n. 6878 la fattura n.19/A del 04.12.2024 della società Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (in qualità di mandataria), vistata dal RUP per attestarne la regolarità, pari a lordi € 168.482,00 di cui € 138.100,00 per lavori ed € 30.382,00 per IVA (22%), in regime di split payment;

VERIFICATA, mediante acquisizione del DURC online, la regolarità contributiva dei componenti l'ATI Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante);

VERIFICATO che, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. non risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;

ACQUISITA, al protocollo consortile in data 10.12.2024 n. 6935, la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, trasmessa dalla società Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), a modifica dei dati dichiarati in sede di stipula del contratto d'appalto;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n. 1 del 24/04/2024 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 11415 del 05/05/2024);

VISTA la variazione n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con delibera n.2 del 25.06.2024 (esecutiva, parzialmente, con determinazione n.913 (prot.1913 del 19 luglio 2024) del Direttore del Servizio territorio rurale agro-ambiente e infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;

VISTA la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2024 approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Determinazione n. 4 del 02.08.2024 (approvata con provvedimento dell'organo di controllo n. 20862 del 08.08.2024);

VISTA la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2024, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 7 del 29/11/2024 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 29938 del 05/12/2024);

RILEVATO che, attualmente, risultano disponibili, a valere sull'impegno di spesa n. 360/2024, assunto nel capitolo di spesa, dedicato all'attuazione dell'intervento in oggetto, n. 801191, (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, risorse finanziarie pari ad €. 146.846,54;

RITENUTO, su proposta del RUP - in attesa dell'accredito della seconda quota finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore - di liquidare e pagare in favore dell'ATI Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante), l'importo complessivo lordo pari ad € 146.400,00 - di cui € 116.018,00 per lavori eseguiti ed € 30.382,00 per IVA (22%), in regime di split payment - a titolo di acconto sul certificato di pagamento n.1, emesso in data 28/11/2024 dal DL ing. Pietro Paolo Mossone, di complessi € 168.482,00 di cui € 138.100,00 per lavori eseguiti ed € 30.382,00 per IVA (22%);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria dell'Ente l'attestazione della copertura finanziaria a valere sull'impegno di spesa n. 360/2024, assunto nel capitolo di spesa n. 801191, (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, per l'importo complessivo lordo pari ad € 146.400,00;

SU PROPOSTA del RUP ing. F. Bullitta;

DETERMINA

1) di autorizzare la liquidazione ed il pagamento in favore in favore dell'ATI Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (mandataria), TECNOPALI APUANA S.R.L. (mandante) e GESUINO MONNI S.R.L. (mandante), l'acconto sul certificato di pagamento n.1, emesso in data 28/11/2024 dal DL ing. Pietro Paolo Mossone, per l'attuazione dell'intervento denominato "RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO VERSANTE COMPRESO TRA LA CIRCONVALLAZIONE E VIA DEFFENU", finanziato con i fondi PNRR M2C4S2.1b ed individuato con il codice ID 6-19 (CUP E98H21000230006) - in virtù del contratto d'appalto stipulato in data 17/10/2024, Rep. n.8419, Racc. n.6764, registrato a Nuoro il 31/10/2024 al n.3733, Serie 1T - con le seguenti modalità:

Fattura n.19/A del 04.12.2024 della società Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (in qualità di mandataria) - SAL n.1 a tutto il 28/11/2024: liquidazione e pagamento acconto pari a complessivo lordo pari ad € 146.400,00, di cui € 116.018,00 per lavori eseguiti ed € 30.382,00 per IVA (22%), in regime di split payment;

2) di imputare la spesa complessiva di € 146.400,00 sull'impegno n. 360/2024 a gravare sul Capitolo di spesa 801191 (UPB 21) del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024;

3) di stabilire che, con apposito provvedimento, si provvederà a liquidare e pagare in favore della società Geoambiente Italia di Doneddu Alessio Arturo & c S.a.S. (in qualità di mandataria), il saldo complessivo di € 22.082,00, a seguito dell'accredito, in favore del Consorzio, della seconda quota finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio ragioneria consortile ed al RUP per gli adempimenti di competenza;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile ed all'albo on line ai sensi dell'art. 29, comma 1, del vigente statuto consortile e di dare attuazione alle forme di pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte dal d.lgs. n.36/2023 e dal d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/12/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 18/12/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli