



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DELLA AREA TECNICA N° 189

OGGETTO: PROG.A/G.C. 148: COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE AGRO COMUNI DI OROSEI E ONIFAI MEDIANTE SOSTITUZIONE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN AMIANTO CEMENTO CON ALTRE IN PVC - CUP I93H11000120001: APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.

Il giorno 19/12/2024, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell'Area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa consortile;

PREMESSO che:

- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Imprese (MPAAF) con Decreto di Concessione del Commissario per la Gestione ex Agensud n° 268 del 28/12/2012, ha concesso a questo Consorzio di bonifica, il finanziamento complessivo di € 4.000.000,00, a valere sulle risorse economiche stanziare per il nuovo Programma Irriguo - Regioni Sud Italia, con Delibera CIPE 92 del 18.11.2010, per la realizzazione dell'intervento denominato *"Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC"*;
- Il disciplinare di concessione regolante l'attuazione dell'intervento sopra individuato è stipulato in data 20/03/2013 al n. rep. 17. Con successivi provvedimenti (decreto direttoriale n. 38993 del 5.12.2019; applicazione dell'art.34 del D.L. 23/2020; decreti direttoriali n. 25827 del 20.01.2021 e n. 74141 del 16/02/2022) il termine della concessione è stato prorogato a tutto il 31.12.2022;
- il finanziamento complessivo di € 4.000.000,00 è stato concesso al Consorzio mediante apposito contratto di mutuo stipulato con la "Cassa Depositi e Prestiti S.p.A." in data 28/10/2013, rep. 33867, n. 12.623 il cui termine di validità è stato successivamente rinnovato a tutto il 31.12.2022;
- a detto intervento è attribuito il seguente CUP I93H11000120001;

DATO ATTO che:

- a seguito di esperimento di procedura aperta, i lavori per l'attuazione dell'intervento in premessa, sono aggiudicati, con contratto d'appalto in data 21.03.2014, Rep. n. 4474, all'Impresa 3M S.R.L. con sede in Austis (NU); CIG 522893B2E;

- a seguito delle gravi inadempienze della predetta Impresa, con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 153 del 22.10.2015, è disposta la risoluzione del suddetto contratto d'appalto in danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 80 del 16.05.2016 è disposto, ai sensi dell'art. 140 del D d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., l'affidamento dei lavori in premessa in favore dell'Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A. con sede in Sant'Anastasia (NA), classificatasi al terzo posto della graduatoria della gara di appalto a suo tempo esperita, avendo l'Impresa classificatasi al secondo posto rinunciato al subentro;

- il contratto di appalto con l'impresa Alba Costruzioni S.C.p.A. è stipulato a Nuoro in data 25.07.2016, Rep. n. 608/483 ed ivi registrato in data 04.08.2016 al n. 2482, Serie 1T;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.58 del 16/05/2019, è approvata una perizia di variante senza aumento di spesa, nell'ambito del finanziamento complessivo concesso, ai sensi dell'art.132, comma 3, del d.lgs. n.163/2006, per un importo complessivo di € 1.981.380,60 di cui € 1.939.416,97 per lavori ed € 41.963,63 per oneri della sicurezza;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.60 del 22.05.2020 sono approvati gli atti di collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Alba Costruzioni S.C. p. A.;

VISTA la *Relazione sui rapporti intercorsi tra il Consorzio - MPAAF e Consorzio - Imprese*, redatta dal RUP ing. S. Bussalai, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che riporta i rapporti intercorsi tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le Imprese che si sono succedute, nel tempo, nella realizzazione dell'intervento in premessa, e le spese, complessivamente sostenute dal Consorzio, per l'attuazione dello stesso, riportate nel prospetto economico finale sotto indicato:

		Importi QE rideterminato con Decr. 2080/2018 (€)	Spese sostenute al 17/12/2024 (effettivamente pagate)
A)	Lavori		
a.1	lavori a base d'asta	1.999.324,40	1.969.600,92
a.2	oneri della sicurezza	43.000,00	42.694,73
		2.042.324,40	2.012.295,65
a.3	accantonamento ex art.3, comma 3, LG -decreto n.4080 del 09/02/2017	204.232,44	
	Totale A	2.246.556,84	2.012.295,65
B)	Somme a disposizione		
b.1	allacciamenti pubblici servizi	150.000,00	33.049,09
b.2	acquisizione aree e oneri connessi	174.570,22	69.901,26
b.3	Imprevisti	67.891,35	
b.4	accantonamento ex art. 133, comma 3, D.lgs 163/2016	15.000,00	
	Totale B	407.461,57	
C)	Spese generali (calcolate secondo art. 5 linee guida decreto n. 4080 del 09/02/2017)	398.102,76	317.286,90
D)	IVA (22% di A+b.1+b.3+b.4)	545.478,60	449.975,84
	Finanziamento assentito all'Ente (A+B+C+D)	3.597.599,77	
G	Accontamento da ribasso d'asta -art.4 D.I. 6424/2012 - ai sensi art.3, comma 4 - decreto n.4080 del 9/02/2017	402.400,23	
	Totale	4.000.000,00	
	Totale spese sostenute al 17.12.2024		2.882.508,74

RITENUTO di approvare gli importi relativi alla spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio per l'attuazione dell'intervento in oggetto, riportati nella richiamata *Relazione sui rapporti intercorsi tra il Consorzio - MPAAF e Consorzio - Imprese*, al fine della chiusura contabile del finanziamento e dei rapporti con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

DETERMINA

1) di approvare gli importi relativi alla spesa, complessivamente sostenuta dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, per l'attuazione dell'intervento denominato "*Completamento irrigazione piane in agro di Orosei e Onifai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto-cemento con altre in PVC*" (CUP I93H11000120001), indicati nella *Relazione sui rapporti intercorsi tra il Consorzio - MPAAF e Consorzio - Imprese*, redatta dal RUP ing. S. Bussalai, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed il prospetto economico finale sopra riportato;

2) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE A.I. DELL' AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/12/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 19/12/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli