



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA

N° 11

OGGETTO: INTERVENTO RIUTILIZZO A FINI IRRIGUI DEI REFLUI DEPURATI DELL'ABITATO DI NUORO A VALLE DELL'IMPIANTO DI DEPU-RAZIONE SU TUVU: CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO. CUP I64E21026330002. FINANZIAMENTO ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE. AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA

Il giorno 23/01/2026, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente ad interim dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) dell'Ente ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica) adottati dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n. 2 del 02.04.2022, approvato dall'Organo Regionale di controllo con provvedimento n. 2602 del 17.02.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n.8 recante *Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*;

PREMESSO che:

- con Convezione di finanziamento n. 29 prot. 31415 del 23.10.2023 tra il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, venivano disciplinate le modalità di attuazione per la progettazione complessiva e la realizzazione del I lotto funzionale dell'intervento denominato: *"Riutilizzo ai fini irrigui dei reflui depurati dell'abitato di Nuoro a valle dell'impianto di depurazione di Su Tuvu"* per un importo complessivo pari a € 6.000.000,00; cronoprogramma procedurale e finanziario;
- con atto integrativo alla sopracitata Convenzione, in data maggio 2025, veniva riapprovato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario;

DATO ATTO che:

- l'importo complessivo dell'intervento in oggetto è pari a lordi € 18.500.000,00;
- il finanziamento di € 6.000.000,00 sopra richiamato è volto alla realizzazione di un 1° stralcio lavori;
- nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e coesione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma della Sardegna di cui alla Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è stata finanziata la somma di € 12.500.000,00 per il completamento dei lavori;
- a seguito di tale Accordo, pur nelle more dell'adeguamento della convenzione, il Consorzio ha ritenuto procedere alla progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell'intero intervento al fine di comprimere i tempi complessivi di realizzazione dell'intervento;
- con nota consortile n. 6133 in data 29.09.2025 il PFTE è stato trasmesso all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, Servizio valutazioni ed incidenze ambientali, ai fini dell'espletamento della prescritta procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- tale procedura è ancora attualmente in corso;

VISTA la nota dell'Assessorato Difesa e Ambiente, Direzione Generale Dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, prot. n. 26562 del 18.09.2025, acquisita al protocollo consortile in data 19.09.2025 al n.5957, con

la quale veniva richiesto l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario posto alla base dell'utilizzo del finanziamento regionale in oggetto;

VISTO l'aggiornato cronoprogramma finanziario e procedurale allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il sopra richiamato cronoprogramma finanziario e procedurale è stato sottoscritto, per approvazione, dal RUP ing. Davide Pani e dal Direttore Generale dell'Ente;

RITENUTO di procedere all'approvazione di detto cronoprogramma con relativa assunzione dell'impegno al rispetto delle previsioni ivi contenute;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento denominato: *"Riutilizzo ai fini irrigui dei reflui depurati dell'abitato di Nuoro a valle dell'impianto di depurazione di Su Tuvu"* . CUP I64E21026330002, d'importo complessivo pari a € 6.000.000,00;
1. di dare atto che sullo stesso cronoprogramma è stato acquisito il parere favorevole del RUP, ing. Davide Pani;
2. di impegnare l'Ente al rispetto delle previsioni ivi contenute;
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e ss.mm. e ii..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/01/2026.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. 3 facciate di n. 2 fogli A4
Data 23/01/2026*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli